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1.

Beschreibung der Planungsaufgabe

1.1 Gegenstand der Ma3nahme:

Auf dem Grundstiick des ehemaligen Bades Forstenrieder Park soll ein
Hallenbadneubau mit erweitertem Nutzungsangebot errichtet werden. Projektumfang ist
die Errichtung eines Neubaus mit folgendem Umfang:

0 25-m-Sportbecken mit 50-m-Beckenerweiterung, einer verfahrbaren Trennwand und
1-m-Sprungbrett

0 Lehrschwimmbecken mit Hubboden und Ninja Parcours

0 Kinderplanschbereich innen und aul3en mit Spraypark

o AuBenbecken mit Ausschwimmkanal und Abdeckung

0 Erlebnisrutsche 70 m und einer ErschlieRung, die keine pauschale'Eridhung der
Schwimmbhalle nach sich zieht

0 Saunabereich innen und auf3en

o0 Photovoltaik auf den Dachflachen

o Wiederherstellung und Uberarbeitung der Freiflachen mit Liegewiese, Fahrrad- und
PKW-Stellplatzen

Gegenstand des Vertrages sind Leistungen der Fachplanung fir Technische Ausristung
gemalR § 55 HOAI fiur folgende Technische Anlagen der Anlagengruppen nach § 53
Absatz 2 HOAI:

1.1.1 Fachplanung fur Technische Ausristung entsprechend § 55 HOAI /
Anlagengruppe 1 (Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen)

Beschreibung von mafR3geblichen Leistungsgrenzen und Schnittstellen:

Die Leistungen umfassen alle Anlagenteile‘im Gebaude gemal KG 400 und in den
AulRenanlagen gemall KGR 550 einschlieRlich der Hauseinflihrung. Samtliche
Anlagenteile der Hausanschlussmeédien ab der 6ffentlichen Erschliel3ung bis zur
Hauseinfiihrung sowie alle technischen Anlagen in den Au3enanlagen gemaf KG 550
sind vom Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Objektplaner Freianlagen zu planen,
zu koordinieren undyzu tberwachen. Grundlage fur die Abgrenzung der Leistungen des
Auftragnehmersavon den Leistungen des Objektplaners Freianlagen ist eine unter
Federfihrung des ©bjekiplaners Gebaude und Innenrdaume projektbezogen gemeinsam
zu erarbeitende Schnittstellenliste (vgl. Muster Anlage D11). Dies betrifft sowohl die
Leistungen als\auch die Honorierung auf Basis der anrechenbaren Kosten.

Der Uberflutungsnachweis nach DIN 1986-100 ist federfihrend durch den
AulRenanlagenplaner zu erstellen. Hierbei erfolgt die Zuarbeit fir den Teil der
Dachentwéasserung verantwortlich Uber den Objektplaner (Konzeption
Dachentwasserung, Flachenermittlung, Gefédlle, Zusammenstellung der Daten), die
Berechnung der Abflusswerte innenliegender Entwasserung (Dachablaufe, Fallleitungen)
durch Zuarbeit des AN.

Die Berechnung von Rigolenanlagen sowie deren Bemessung im Uberflutungsfall obliegt
verantwortlich dem AN.

1.1.2 Fachplanung fur Technische Ausrustung entsprechend § 55 HOAI /
Anlagengruppe 2 (Warmeversorgungsanlagen)

Beschreibung von maRgeblichen Leistungsgrenzen und Schnittstellen:
_ Das Grundstiick ist an das Fernwarmenetz angeschlossen.
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Die Leistungen umfassen alle Anlagenteile im Gebaude gemafd KG 400 und in den
AulRenanlagen gemdR KGR 550 einschliedlich der Hauseinfihrung. Samtliche
Anlagenteile der Hausanschlussmedien ab der offentlichen ErschlieBung bis zur
Hauseinfihrung sowie alle technischen Anlagen in den AufRenanlagen gemafl KG 550
sind vom Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Objektplaner Freianlagen zu planen, zu
koordinieren und zu Uberwachen. Grundlage fir die Abgrenzung der Leistungen des
Auftragnehmers von den Leistungen des Objektplaners Freianlagen ist eine unter
Federfihrung des Objektplaners Gebaude und Innenrdume projektbezogen gemeinsam
zu erarbeitende Schnittstellenliste (vgl. Muster Anlage D11). Dies betrifft sowohl die
Leistungen als auch die Honorierung auf Basis der anrechenbaren Kosten.

1.1.3 Fachplanung fur Technische Ausrustung entsprechend 8§ 55 HOAI /
Anlagengruppe 3 (Lufttechnische Anlagen)

Beschreibung von maRgeblichen Leistungsgrenzen und Schnittstellen:

. Die Liiftung im Bereich der Schwimmbhalle hat geeignete MalRnahmen zur Minimierung der
- Warmeverluste zu gewahrleisten, indem die Verdunstung von der’Wasseroberflache der
- Schwimm- und Badebecken reduziert wird.

1.1.4 Fachplanung fur Technische Ausrustung entsprechend § 55 HOAI /
Anlagengruppe 7 (Nutzungsspezifische Anlagen: Feuerléschanlagen sowie
Kalteanlagen)

Beschreibung von maf3geblichen Leistungsgrenzen und Schnittstellen:

1.1.5 Fachplanung fur Technische Ausriistung entsprechend § 55 HOAI /
Anlagengruppenubergreifend (1.1.1 — 1.1.4):

Der Ruckbau des Bestandsgebaudes inklusive seiner Nebengeb&ude ist nicht Teil der
Leistung und witd,in einem Vorprojekt abgewickelt, welches im Sommer 2027
abgeschlossen seimwird.

Esdst davon auszugehen, dass auf dem Grundstiick ein noch zu definierender,
zusatzlicher SWM-interner Bedarf abgebildet wird, wie z. B. der der
Fernkalteerzeugung, welcher Synergieeffekte im Sinne einer hohen 6kologischen
Nachhaltigkeit ermdglicht. Die Planung derartiger technischer bzw. baulicher Anlagen
und ihrer Zuwegungen ist jedoch explizit nicht Teil der Leistung und der beschriebene
Planungsumfang der Planungsaufgabe geman dieser Leistungsbeschreibung wird
dabei nicht veréndert. Sollte es zu einer entsprechenden Kooperation auf dem
Grundstiick kommen, wird es zwischen den beteiligten SWM internen Abteilungen und
den jeweils beauftragten Planungsverantwortlichen eine klare Schnittstellendefinition
geben. Die Teilnahme an entsprechenden Abstimmungsterminen und die Mitwirkung
zum Erreichen von Synergieeffekten wird jedoch vorausgesetzt.

Es ist eine gewerkelbergreifende Planung des Strom-, Warme- und
Wassermanagements notwendig.

1.2 Leistungen des Auftragnehmers
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1.4

Der Auftragnehmer erbringt hierfir Leistungen aus den Leistungsbildern

Technische Ausriistung entsprechend § 55 HOAI,
fur folgende technische Anlagen (Anlage 01):

Anlagengruppen:

- AG 1 - Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen
- AG 2 — Warmeversorgungsanlagen

- AG 3 — Lufttechnische Anlagen

- AG 7 — Nutzungsspezifische Anlagen

Die vom Auftragnehmer zu erbringenden Grundleistungen und Besonderen Leistungen
sind im Leistungsverzeichnis erfasst.

Bearbeitungsstand der bisherigen Planung der Mal3hahme

Dieser Leistungsbeschreibung wurden die Erkenntnisse aus der,Machbarkeitsstudie
von 2024 von Veauthier Architekt (Anlage B04) mit Fokus auf Abbildbarkeitdes
gewiinschten Raumprogramms auf dem Grundstiick sowie der,Kostenbewertung
einzelner Raumprogrammbestandteile zu Grunde gelegt.

Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungef’so zu erbringen, dass die MalRhahme
gemaR den Vorgaben der vertraglich vereinbarten_Planungs- und Uberwachungsziele
mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen”Planungs- und Uberwachungszielen
handelt es sich um die fur den Auftraggeber im_Zeitpunkt des Vertragsschlusses
wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele,ini Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und
damit um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber auf die Einhaltung der gesetzlichen
und vertraglichen Verpflichtungenphinzuweisen. Dies gilt im Rahmen seiner
Leistungspflichten auch fur die Einhaltung-der Vorschriften etwaiger Zuwendungsgeber.
Der Auftragnehmer hat nach Beauftragung im Zuge seiner Leistungserbringung séamtliche
vom Auftraggeber zur_Verfiigung gestellten Unterlagen unverziglich zu sichten und ihn
schriftlich zu unterrichten, wenn erfeststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind
oder ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfiihrung mit den vereinbarten
Planungs- und Uberwachungszielen nicht vereinbar ist.

Wird erkennbar, dass, die vertraglich vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele mit
der bisherigen,Planunginach dem Ergebnis der Ausschreibung von Leistungen oder dem
bisher vorgesehenen/Bauablauf nicht erreicht werden kdnnen, hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber unverzlglich schriftlich zu unterrichten und die aus seiner Sicht moéglichen
Handlungsvarianten und deren Auswirkungen auf Kosten, Quantitaten, Qualitaten, Termine
und Wirtschatftlichkeit des Objektes darzulegen, so dass diese Ziele eingehalten werden
konnen.

1.4.1 Grundlage der Leistungserbringung des Auftragnehmers

Die Erstellung einer Planungsgrundlage nach § 650p Abs. 2 BGB ist nicht Vertragsgegen-
stand.

Samtliche Anlagen gem. Nr. 6 dieser Leistungsbeschreibung sind Grundlage der
Leistungserbringung des Auftragnehmers.

Im Rahmen seiner Leistungserbringung hat der AN auch zu bertcksichtigen:

- Planungshandbuch des Auftraggebers (Anlage B01)
- Raumprogramm (Anlage B02)
- Rahmenterminplan Objektplanung (Anlage BO3)
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. - Machbarkeitsstudie des Auftraggebers (Anlage B04)
- Anwendung der BIM-Methodik (siehe Anlagen AQ07, BO8, B09)

Planungsunterlagen sind gemarf? der Richtlinie VDI 6026 zu erbringen.

1.4.2 Kostenziele

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fur
die Baumalinahmen von 42.720.000 € netto nicht tberschritten wird, soweit
der Auftragnehmer durch seine Planungs-, Koordinierungs- oder sonstige Leistungen
darauf Einfluss zu nehmen hat. Dies betrifft auch die Kosten, fur die nach dem Vertrag
ausschlieRlich Koordinationsverpflichtungen an den Auftragnehmer tUbertragen werden.

Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppen: 200 bis 600 nachiDIN 276:18
Der Auftragnehmer tibernimmt damit keine Kostengarantie.

Den Kostenermittiungen (Kostenschatzung, Kostenberechnung,, Kostenanschlag und
Kostenfeststellung) sind die seitens des Auftraggebers zur Verfugung gestellten EXCEL-
Vorlagen (Anlage D21) zugrunde zu legen und bis,zur dritten Ebene“der aktuell giltigen
Fassung der DIN 276 zu erfassen. Jede Position ‘ist.ab 'der Kostenberechnung dem im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegten Vergabepaket zuzuordnen.

1.4.3 Terminziele

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen“se zus.efbringen, dass folgende Termine
eingehalten werden kdnnen:

Kick-off Planungsteam: Oktober 2026
Vorlage der Vorplanung mit KaSchainkl. AG Pruflauf: April 2027
Antrag auf Bauvorbescheid: Mai 2027
Vorlage der Entwurfsplanung mit KoBe inkl. AG Pruflauf: Februar 2028
Antrag auf Baugenehmigung: Marz 2028
Baubeginn: September 2029
Baufertigstellung: Dezember 2031

Bei Abweichung gelten diexTermine aus der Auftragsbekanntmachung.

Auf def Grundlage dieser Termine erarbeitet der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte
Dritte’ in. Abstimmung mit dem Auftragnehmer unverzuglich nach Vertragsschluss einen
Zeit- und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausfuihrung.

In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in
regelméaRigen Abstéanden uberprifen und, soweit sich die Projektumstinde geandert
haben, fartschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwirken.

1.4.4 Quantitats- und Qualitatsziele

Baukulturelle Ziele:

- Beitrag zur hohen Lebensqualitdt in Minchen und der Region. Architektur und
Freiraumgestaltung schaffen Aufenthaltsqualitat, fordern Gesundheit und
ermdglichen soziale Teilhabe und eine hohe Nutzerzufriedenheit.

- Kompakte Bauweise bei einer ansprechenden architektonischen Gestaltung und
schlissigen Eingliederung in die Umgebung.

- Hohe Tageslichtverfligbarkeit in den Aufenthaltsbereichen und effiziente Wege.
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Wirtschaftliche Ziele:

- Kontrolle von Bau- und Reduktion von Unterhaltskosten und langfristige Nutzbarkeit
Uber den gesamten Immobilien-Lebenszyklus durch reinigungs- und
instandhaltungsarme  sowie wartungs-, modernisierungs-, umbau- und
rickbaufreundliche Planung.

- Effiziente Steuerung von Anlagentechnik und Betriebssystemen sowie deren
Langlebigkeit

- Inanspruchnahme von Fordermitteln gemafl Prufung durch das SWM-
Forderungsmanagement sowie Bewertung und ggf. Umsetzung daraus
erwachsender Anforderungen und Zertifizierungen.

Okologische Ziele:

- Minimale Treibhausgasemissionen aus der Konstruktionfiz. B¢ dureh Verwehdung
Okologischer, zirkularer und schadstoffarmer Baustoffe, Bauproduktey Bauweisen,
Bauteile und Anlagen.

- Reduktion von Treibhausgasemissionen im Betrieb durch lokale Energieerzeugung
aus PV sowie Energieeffizienz von technischen Anlagen.

- Ressourceneffizienz durch Erhdhung des Sekundéarmaterialanteils, z. B. durch
Wiederverwendung verbauter Materialiep® aus dem, Bestandsgebaude (z.B.
Recyclingbeton).

- Klimaresiliente / klimawandelangepassteiKonstruktion, Technik und AuRenanlagen

Prozessuale Ziele:

- Abwicklung des Projektes mit,BIM geméaR den Vorgaben der mitgeltenden Anlagen
(AO7, BO8, B09)

Dabei sind zukinftig in Kraft tretender Gesetze und Vorschriften (z.B. noch nicht national
implementierte EU-Direktiven, insh.\Nullemissionsgebaudestandard) bericksichtigt
werden, wenn dadureh Umbauten vermieden werden kénnen.

Alle Planer sind aufgefordert, Abweichungen von nicht sicherheitsrelevanten Normen
sowie vom Bauherrnivergegebenen Qualitatsstandards vorzuschlagen, wenn dies
wirtsehaftliche eder 6kologische Vorteile mit sich bringt (im Sinne von Gebaudetyp E /
Einfaches Bauen),und den Bauherrn tber resultierende Vorteile, Nachteile und Risiken
sowie Auswirkungen auf Qualitat, Kosten und Termine ausreichend aufzuklaren.

Der Auftragneéhmer ist verpflichtet, die Quantitats- und Qualitatsziele umzusetzen. Die
Quantitats® und Qualitatsziele sind verbindlich; Abweichungen bediirfen der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers.

1.4.5 Konkretisierung der Planungs- und Uberwachungsziele

Eine gegebenenfalls erforderliche Konkretisierung der Planungs- und Uberwachungsziele
im Zuge der Planung und Realisierung der MalRnahme erfolgt in Abstimmung mit dem
Auftraggeber und ist mit dem vereinbarten Honorar abgegolten.

1.4.6 Leistungsanderungen

14.6.1 Der Auftraggeber ist berechtigt, die vereinbarten Quantitats-, Qualitats-, Kosten- und
Terminvorgaben zu andern oder zu ergéanzen, soweit dies wegen der Kosten- und
Terminentwicklung, geanderten Bauprogramms oder anderer qualitativer, funktionaler
oder besonderer technischer Anforderungen erforderlich wird. Der Auftragnehmer ist
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insbesondere verpflichtet, nach Wunsch des Auftraggebers Alternativplanungen - auch
nach grundsatzlich verschiedenen Anforderungen - durchzuftihren.

1.4.6.2 Werden uber die vereinbarten Planungsleistungen hinaus andere oder weitere

Planungsleistungen zur Erflllung der vereinbarten Quantitats-, Qualitats-, Kosten-
und Terminvorgaben erforderlich, hat sie der Auftragnehmer nach schriftlicher
Aufforderung des Auftraggebers zu erbringen, es sei denn, sein Biro ist auf derartige
Leistungen nicht eingerichtet.

1.4.6.3 Im Ubrigen wird fur den Fall von Leistungsanderungen gemaf vorstehend 1.4.6.1 und

15

1.6

1.7.

1.4.6.2 auf Ziff. 2.7 AEB-Ing. verwiesen.

Behandlung von Unterlagen

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Arbeitsergebnisse (Zeichnungen, Pléane,
Berechnungen, Leistungsbeschreibungen etc.) sind dem Auftraggeber in digitaler Form
(Format: dwg, Office-Dateiformate bzw. pdf) zu Ubermitteln.¢Sowgit dem Auftragnehmer
vom Auftraggeber die Leistungen der Genehmigungsplanung Ubertragen'werden, sind die
Genehmigungs-unterlagen in der von der Genehmigungsbeh@rde geforderten Zahl
anzufertigen.

Koordination

Der Auftragnehmer hat sich mit allen beteiligten Faehplanern und den tbrigen fachlichen
Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich abzustimmen und deren Beitrage
rechtzeitig und ordnungsgemalR zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und
Uberwachungsziele eingehalten werden.

Die  Abstimmungspflicht gilt <¢6auch “gegentber der Sicherheits- und
Gesundheitskoordinator*in gem. Baustellenverordnung, sofern diese bestellt ist.

Building Information Modeling (BIM)

1.7.1. Aligemein

Die Planung und Ausfiihrung der BaumalRnahme erfolgt unter Anwendung der Methode des
Building Information:Modeling (BIM), um allen Projektbeteiligten einen durchgdngigen
Zugriff auf den<jewells)aktuellen Projektstand zu ermdglichen. Die im Rahmen der
Planungs- und Bauphase erfassten BIM-Daten werden fir die Betriebsphase in ein CAFM-
System Uberfiihrt sodass die Anwendung von BIM Uber alle Lebenszyklusphasen des
Objekts hinweg sichergestellt ist.

Inrallen'Grundleistungen und besonderen Leistungen, in denen die Erarbeitung, Darstellung
und Bereitstelldng eigener Leistungen, sowie die Koordination und Integration von
Leistungen anderer an der Planung Beteiligter - insbesondere in Form von Zeichnungen -
geregelt! sind, wird diese Leistungserbringung in Form von BIM-Modellen und deren
Ableitungen in Form von Zeichnungen zu Grunde gelegt.

Die Umsetzung der BIM-Methode im Projekt ist in den folgenden Anlagen geregelt:

1.7.2. Anlage AO7 — BIM-BVB

Die Besonderen Vertragsbedingungen fur die Umsetzung der Planung mit BIM erganzen
die ,Allgemeinen Einkaufsbedingungen fur Architekten- und Ingenieurleistungen (AEB-Ing)*
und regeln die vertragliche Anwendung von BIM-Modellen durch die Projektbeteiligten.

1.7.3. Anlage B08 — Auftraggeber-Informationsanforderungen (AlA)

Die AIA definieren die BIM-spezifischen Anforderungen des Auftraggebers an die
Auftragnehmer fur Planung, Ausfihrung und Betrieb. Sie regeln BIM-Ziele,
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Anwendungsfalle, BIM-Rollen, Koordinationsprozesse, Qualitatssicherung und den Einsatz
geeigneter  Software. Zudem enthalten sie Vorgaben zur Modellstruktur,
Informationsbedarfstiefe, digitalen Lieferobjekten und Prifprozessen.

Im Rahmen der ausgeschriebenen Leistung sind folgende BIM-Rollen abzubilden:
» BIM-Koordination fiir die eigene Planung

* BIM-Konstruktion fir die eigene Planung

1.7.4. Anlage D24 — Muster BIM-Abwicklungsplan (Muster-BAP)

Der BIM-Abwicklungsplan (BAP) regelt die BIM-spezifischen Anforderungen, Ziele, Rollen,
Prozesse und Qualitatskriterien fur die digitale Planung und Ausfihgung. ,Er dient als
verbindliche Grundlage fur die strukturierte und koordinierte Zusammenarbeit aller
Projektbeteiligten und stellt sicher, dass die Nutzung von BIM effizient,.nachvellziehbar und
zielgerichtet erfolgt.” (Quelle: BIM-Deutschland).

Der BAP wird unter Verwendung dieser Vorlagedatei federfihrend durch die BIM-
Gesamtkoordination erstellt und als ,lebendiges Dokuiment®y zu Beginn jeder
Leistungsphase fortgeschrieben.

1.7.5. Anlage B0O9 — LOIN (Level of Information Need) — Konzept

2.1

2.2

Das LOIN-Konzept beschreibt den erforderlicheén Detaillierungsgrad von Informationen in
Abhangigkeit von Projektphase und Anwendungsfall Es unterscheidet zwischen
geometrischem Detaillierungsgrad (LOG)and,alphanumerischem Detaillierungsgrad (LOI)
und legt fest, welche Informationen zu welchem Zeitpunkt, in welcher Qualitat und Struktur
bereitzustellen sind.

Das LOIN-Konzept stellt die Mindéstanforderungen an den Informationsbedarf dar und wird
als ,lebendiges Dokument* “durch_ die, BIM-Gesamtkoordination je Leistungsphase
fortgeschrieben und in Abstimmungdmit dem Auftraggeber erganzt.

Organisation der Planung und Umsetzung der Mainahme

Es gelten die Regelungen zu den beidseitigen Ansprechpartnern nach 83 AEB-Ing.
(Kommunikation)

Kommunikationsregelungen

Seitens des Auftraggebers wird mit der Vertragsdurchfuihrung als Briickenkopf betraut:
- Projektleitung: Saskia Ploneit
. Stellvertretende Projektleitung: Teresa Gonzalez Rio

Weitere fachlich Beteiligte

Die nachstehende - nicht abschlieBende - Zusammenstellung gibt einen Uberblick tiber die
vom Auftraggeber bisher vorgesehenen weiteren fachlich Beteiligten fur die Planung und
Umsetzung der Mal3nahme.

Objektplanung Gebaude und Innenraume: N.N.

Objektplanung Freianlagen: N.N

Tragwerksplanung mit Objektplanung und Ingenieurbauwerk Baugrubenverbau: N.N.

Technische Gebaudeausristung ELT: N.N.
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2.3

Technische Gebaudeausristung Badewasserplanung: N.N.

Technische Gebaudeausristung Gebaudeautomation: N.N.
Lichtplanung: N.N.
Fachingenieurleistungen fur die Fassadentechnik: N.N.

Brandschutzplanung: N.N.
Bauphysik: N.N.
Okologische Baubegleitung: N.N.

BIM-Management: N.N.

Fur die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination nach der Baustellenverordnung ist

beauftragt:
N.N.

Ortliche Vertreter des Auftragnehmers

Der/Die (ortliche(n)) Vertreter des Auftragnehmers (auf der Baustelle/ im Projekt/ zur
Erflllung der Leistungen 0.4.) ist dem Auftraggebervor Beginn der\Arbeiten schriftlich zu
benennen.

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dassidie ‘genannten Mitarbeiter tber die
gesamte Vertragsdauer eingesetzt werden.

Sollten Leistungen nicht ordnungsgemaf von einem externen Leistungserbringer erbracht
werden, kann der Briickenkopf des Auftraggebers, naelAbstimmung mit dem Briickenkopf
des Auftragnehmers, einen Austauschdieses externen Leistungserbringers verlangen.

Grundlage fur den Personaleinsatz des Auftragnehmers ist das/ sind die zum Angebot
zugehorige/n Auftragsbezogene/n Kanzept/e zur

Organisation der Leistungserbrinqung.

1. Qualifikation und Erfahrung des Leitungspersonals: Darstellung der Qualifikation und
Erfahrung der vaorgesehenen Projektleitung und stellvertretenden Projektleitung fur die
die technischerAusrustung TA 1,2, 3 und 7 jeweils mit:

- namenilicher Benennung der Person

- £ Nachweis der beruflichen Qualifikation nebst Erlauterung, inwiefern die Qualifikation
die benannte“Person in besonderer Weise fur die Aufgaben bei der Durchfiihrung
des Auftrags qualifiziert

- Angabe‘der Dauer der Berufserfahrung

- Beschreibung der auftragsbezogenen Berufserfahrung mittels mind. 1 bis max. 3
vergleichbaren persénlichen Referenzen, jeweils mit Angaben zu: Auftraggeber, Ort
der Leistungserbringung, Funktion der benannten Person wahrend der
Leistungserbringung, Zeitraum der Leistungserbringung, Art und Umfang der
erbrachten Leistungen sowie besondere Umstande der Leistungserbringung.

2. Zusammensetzung und Organisation des Projektteams nebst Erlauterungsbericht
zur vorgesehenen Zusammenarbeit. Zu den einzelnen Teammitgliedern werden
folgende Angaben erwartet:

- namentlicher Benennung der Person

- Nachweis der beruflichen Qualifikation
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- Angabe der Dauer der Berufserfahrung
- Beschreibung der Zusténdigkeiten und Aufgaben

3. Darstellung der Qualifikation und Erfahrung des fir die die Technische Ausriistung
TA 1, 2, 3 und 7 vorgesehenen BIM-Koordinators jeweils mit:

- namentlicher Benennung der Person

- Angabe der beruflichen Qualifikation

- Angabe der Dauer der Berufserfahrung im Bereich BIM mittels Nachweis
personlicher Referenzen

4. Organisation der Erreichbarkeit und drtlichen Présenz: Erlauterung derOrganisation
der Erreichbarkeit und der ortlichen Prasenz in der Planungsphasefir den
Projektleiter und Stellvertreter und in der Bauausfuhrungsphase fir die zur
Bauuberwachung vorgesehenen Personen.

5. Projektbezogene Personaleinsatzplanung: Darstellung der dem Angebot
zugrundeliegenden Personaleinsatzplanung

sowie des Auftragsbezogenen Konzepts zar
Herangehensweise bei der Leistungsetbringung

1. Analyse der zu vergebenden Leistung:
Einschatzung der besonderen Anforderungen, Problemstellungen und Risiken, die fur
die zu vergebende Leistung prégend und relevant sein werden.

2. Darstellung der im Auftragsfall angewandten Methoden und Instrumente der
Kostenkontralle und Qualitatssicherung zur Sicherstellung eines wirtschaftlichen
Projekterfolgs.

3¢ Eingesetzte Methoden und Instrumente zur Leistungserbringung: Darstellung der
eingesetztenBIM-Methode und Vorstellung eines BIM-Konzeptes mit einer
schriftlichén Darstellung, wie der AN technischen Anlagen TA 1, 2, 3 und 7 in BIM als
Planungsmethode im Projekt umsetzen méchte. Vorgegebene Fragen, dazu je % bis
1 Seite Konzept (inkl. Abbildung):

- Wie gestalten Sie die Ihnen in den AIA zugewiesene BIM-Rolle des BIM-
Koordinators?

- Wie planen Sie das Qualitaitsmanagement der eigenen BIM-Leistungen
kontinuierlich und zu den Meilensteinen?

- Wie planen Sie Ihr Mitwirken bei der Koordination und Kollisionsprifung aller
Fachmodelle im Koordinationsmodell und die Nachverfolgung der
Kollisionsnachrichten (Issues)?

- Wie planen Sie die Umsetzung der in den AlA zugewiesenen weiteren
Anwendungsfallen?

- Welches IT-Konzept planen Sie im Projekt in Bezug auf die BIM-Software, BIM-
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2.4

2.5

3.1

3.2

Checker und andere Komponenten?

4. Einschatzung zur Umsetzbarkeit des Rahmenterminplans, Darstellung der
Terminplanung und -steuerung in Bezug auf das Projekt mit der Sicherstellung von
Ausfihrungsfristen und Meilensteinen; Darstellung des Umgangs mit Stérungen im
Planungs- und Bauablauf.

Die vom Auftragnehmer eingesetzten Mitarbeiter*innen mussen hinsichtlich Qualifikation
und Erfahrung den notwendigen fachlichen Anforderungen entsprechen.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an‘projektbezogenen
Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behdrdentmitzuwirken. Diese
Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen, sind durch rechtzeitige
Ubersendung von Unterlagen vorzubereiten. Der Auftragnehmer fertigt iber die von ihm
gefuhrten Besprechungen und Verhandlungen Protokolle. Diese sind dem Auftraggeber
unverzuglich zur Kenntnis vorzulegen.

Projektleitung

Der Projektleiter des Auftragnehmers ist dem Auftraggeber nach Beauftragung zeithah
schriftlich zu benennen. Der Auftragnehmer hat Weghseldes Projektleiters zu vermeiden.
Ist ein Wechsel zwingend erforderlich, so hat der‘Auftragnehmer dies dem Auftraggeber mit
angemessenem zeitlichem Vorlauf schriftlichy mitzuteilen. Dabei ist darzulegen, durch
welche konkreten MafRnahmen Nachteile fur das, Projekt durch den Wechsel vermieden
werden, und es ist nachzuweisen, dass derneue Projektleiter mindestens tber die gleichen
Qualifikationen wie der bishefige verflugt.

Stufenweise Beauftragung
Die Beauftragung des Auftragnehmers erfolgt in Leistungsstufen.

Mit dem Abruf einer‘der nachfolgenden Leistungsstufen durch den AG, nimmt der AG das
Angebot Uber den,Abschluss eines Stufenvertrages an.

Der Abruf weiterer ‘Leistungsstufen erfolgt unter den nachfolgenden Bedingungen sowie
den weiteren Bedingungen des Stufenvertrags.
leistungsstufe 1

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer zunachst mit der Erbringung der
Leistungsstufe 1. Diese umfasst die Grundleistungen und Besonderen Leistungen der
Leistungsphasen (=LPH) 1 bis 2 - gemal Anlagen A01.

Folgende Leistungsstufen

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausflihrung der
Malnahme den Auftragnehmer mit weiteren Leistungen der Anlage 01 in folgenden
Leistungsstufen zu beauftragen:

Leistungsstufe 2: Grund- und Besondere Leistungen der LPH = 3 bis @ 4
Leistungsstufe 3: Grund- und Besondere Leistungen der LPH 5 bis 7
Leistungsstufe 4:  Grund- und Besondere Leistungen der LPH < 8  bis
Leistungsstufe 5:  Grund- und Besondere Leistungen der LPH 9 bis
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3.3

3.4

4.1

4.2

Die Beauftragung der Leistungsstufen erfolgt durch den Auftraggeber jeweils in Textform.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn sie ihm

vom Auftraggeber innerhalb von 18 Monaten nach Fertigstellung der

Leistungen der vorangegangenen Stufe Ubertragen werden.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit der Anschluss-
beauftragung einer Leistungsstufe hinzuweisen. Wesentliche Voraussetzung fur die weitere
Beauftragung sind die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele gemal § 1.4.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner
Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der MaRhahme zu beschréanken.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen/Teilleistungen besteht
nicht. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, weitere Leistungen zu erbringen, wenn der
Auftraggeber sie ihm Gbertragt. Aufgrund einer stufenweisen Beauftragung gemaf den
Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars
oder sonstige Anspruche ableiten.

Besondere Grundlagen des Honorars

Ermittlung des Honorars

Der Ermittlung des Honorars fur Grundleistungen werdendie in"‘Anlagen A01 angebotenen
Honorarbestandteile, mit Ausnahme der dort @angegebenen, vorlaufigen anrechenbaren
Kosten, zu Grunde gelegt. Die Ermittlung des Honorars funGrundleistungen und Besondere
Leistungen erfolgt nach der Systematikeder in Anlage AO02 beigefligten vorlaufigen
Honorarermittlung. Die vorlaufige Honorarermittlungéwird nicht Vertragsbestandteil.

Ermittlung der anrechenbarenKosten fur'die Ermittlung des Honorars

4.2.1 Die anrechenbaren Kosten nach 84, HOAI und den spezifischen Regelungen des

Leistungsbilds, werden auf der  Grondlage der mangelfreien Kostenberechnung, ohne
Umsatzsteuer, ermittelt. Solange diese nicht vorliegt, ist die vom Auftraggeber baufachlich
genehmigte Kostenschatzung, ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

4.2.2 Bei Uberschreitunghdes maximalen Tafelwerts zu einem Leistungsbild erfolgt eine

Fortschreibung mit den erweiterten Honorartabellen der Richtlinien der Staatlichen
Vermoégens- und “Hochbau-verwaltung Baden-Wiirttemberg (RifT) in der bei Vertrags-
schluss, giltigen Fassung.

4.2.3 Wird " aufgrund »offentlich-rechtlicher Vorgaben insbesondere im Baugenehmigungs-

4.3

vérfahren ein mehrfaches Uberarbeiten von Planunterlagen erforderlich, so kann hierfiir
eine gesondertesVergiitung nicht gefordert werden. Hiervon nicht erfasst sind Anderungen
des Bauprogramms (z.B. Anderung von Standort, Raumprogramm oder Aufgabenstellung)
sowie Alterhativplanungen nach grundsatzlich verschiedenen Anforderungen.

Erganzende Festlegungen

Das Honorar wird abweichend von § 11 Abs. 1 HOAI unabhangig von der Anzahl der
Objekte nach der Summe der anrechenbaren Kosten aller Objekte berechnet.

Das Honorar wird abweichend von § 54 Abs. 1 HOAI unabhangig von der Anzahl der
Objekte im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 nach der Summe der anrechenbaren
Kosten der Anlagen jeder Anlagengruppe berechnet.

[0 Das Honorar der einzelnen Objekte (vgl. Beschreibung unter 1.1) orientiert sich an
den anrechenbaren Kosten jedes Objekts. Es gelten ferner die Bedingungen im 8§11
HOAI.
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6.

Die Zuarbeit der fir die Systemintegration erforderlichen Informationen fur die Planung
der Gebaudeautomation gem. Anlage D25 und die Bertcksichtigung der von der
Fachplanung Gebaudeautomation erstellten Systemintegrationsliste in den
Leistungsverzeichnissen gelten Grundleistungen der jeweiligen Leistungsphase.

Der Abruf der besonderen Leistungen durch den Auftraggeber bleibt vorbehalten und
erfolgt schriftlich. Es besteht kein Anspruch auf Beauftragung der besonderen
Leistungen. Aus dem fehlenden Abruf kann der Auftragnehmer keinen
Honoraranspruch ableiten.

Erganzende Regelungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fur das Bauvorhaben samtliche erfordeflichen und
zweckmaligen Leistungen zur Herbeifihrung des vertraglich ‘@esehuldeten
Werkerfolgs zu erbringen. Das umfasst insbesondere die in AnlagefAQ1 genannten
Leistungen ergénzt durch die Anforderungen an die Beschaffenheit von Unterlagen
geman VDI-Richtlinie 6026 (Dokumentation in der technischen Gebaudeausriistung),
ohne dass damit die Leistungspflichten des AuftragnehmerssabschlieRend bestimmt
waren.

Die
Planungskoordination, modellbasierten Mengenermittiung und Kollisionspriufung, wird
vorausgesetzt und wird nicht gesondert vergutét. Zum,Absehluss der Planung sind
samtliche Modelle an den Auftraggeber zu tUbergeben. Der Auftraggeber stellt dafur
eine geeignete CDE zur Verfigung. NahererAusfihrungen dazu siehe Anlage AQ07,
B08, BO9 und D24.

Anwendung von BIM als Planungsgrundlage,,, insbesondere zur

Anlagen zur Leistungsbeschreibung

Die Anlagennummerierung entspricht einer standardisierten Struktur; eventuelle Auslassungen
sind beabsichtigt.

Formale Anlagen

Anlage A0O1 Leistungsverzeichnis

Anlage,A02¢, Honorarermittlung vorlaufig (nicht Vertragsbestandteil)
Anlage AO3 “AEB-Ing

Anlage/A04 @ Merkblatt Kommunikation in Werk- und Dienstvertragen
Anlage AO5 Geschéftspartnerkodex

Anlage AD6 _Regelungen zur Nutzung von IT-Systemen fur Externe
Anlage AD7¢ BIM Besondere Vertragsbedingungen

B Projektspezifische Anlagen

Anlage BO1  Planungshandbuch

Anlage BO2 = Raumprogramm

Anlage BO3 @ Rahmenterminplan

Anlage BO4 @ Machbarkeitsstudie Veauthier Architekt 2024
Anlage BO5  Lageplan

Anlage BO8  BIM AIA

Anlage B09 | BIM LolN-Katalog
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C Vorgaben, Anforderungen und Informationen Dritter

Anlage C01
Anlage C02

Bebauungsplan Planteil

Bebauungsplan Textteil

D Planungsvorgaben

Dokumentation
DO1 Anforderung Digitale Projektdokumentation
D02 Vorgabe digitale Planerstellung
D03 Kennzeichnungssystematik Hochbau

Schnittstellendefinitionen

D11
D12
D13

Muster-Schnittstellenliste

Planungsablauf integrative GA-Planung

Planungsablauf Brandfallsteuermatrix

Vorgaben zur Planung

D21
D22
D23
D24
D25

Kostenermittlungsvorlage IM-PM

Vorlage Anderungsantrag

Muster Raumbuch

BIM Muster-BAP

Muster Systemintegrationsliste

Vorgaben zur TGA-Fachplanung

D31
D32
D33

Handbuch Mess- und Zahlkonzept

Muster'Mess- und Zahlkonzept

Muster Anlagenliste Tatigkeitslisten

Vorgaben zur Vergabe und Ausfiihrung

D41

D42
D43
D44
D51
D52
D53

Dem Auftragnehmer werden mit Auftragserteilung folgende weitere Unterlagen Ubergeben:

Allgemeine Richtlinie fur die Erstellung von Leistungsbeschreibungen /
VAREK 152

Muster-Leistungsbeschreibung

Muster-Leistungsbeschreibung.x83

Modularer Instandhaltungsvertrag

Muster und Richtlinien fur die Fihrung des Bautagebuchs

Muster LOP (Liste offener Punkte)

Inbetriebnahmerichtlinie

- Vermesser- und Baumbestandsplan

- Spartenauskunft

- Bericht Boden- und orientierende Altlastenuntersuchung
- Schulungsunterlagen California
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