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1.

1.1

Beschreibung der Planungsaufgabe

Gegenstand der MalRnahme:

Neukonzeption des Saunabereichs im Prinzregentenstadion

Im August 2022 verursachte ein technischer Defekt einen schweren Brand in der Sauna
des Prinzregentenstadions, Prinzregentenstr. 80, in Mlnchen.

Die Mallnahme umfasst die Neukonzeption der Sauna auf den bisherigen Flachen im
bestehenden Prinzregentenstadion, Mlinchen. Der Saunabereich umfasst circa 1.400
Quadratmeter, zuzuglich etwa 300 Quadratmeter Aufenflache im Obergeschoss.
Projektinhalt dieser Neukonzeption sind u.a. verschiedene Attraktionen (z.B. Saunen,
Dampfbad, Kaltbecken, Whirlpool, Sanarium, Schneekabine) Sanitar-, Aufenthalts- und
Nebenraume sowie Moéblierungselemente.

Die bestehenden technischen Anlagen wie z.B. die Luftungszentralen sind auf
Tauglichkeit zu Uberprifen und nach Méglichkeit wieder zu verwenden. Technische
Anlagen wie Wasseraufbereitung, Liftungszentralen usw. sind, liberwiegend im UG
untergebracht. Fehlende und defekte Anlagen sind wirtschaftlich neu zu planen.

Eine vom Brand unversehrte Sauna soll in das neue Konzept.eingebunden werden. Die
ebenfalls intakte AuRenflache soll attraktiver gestaltet werden.

Eine Neuplanung der teilweise zerstorten Fassade im"Projektbereich ist erforderlich.
Photovoltaik auf dem Flachdach Uber der Saunaflache bzw. als Fassadenelemente sind
zu prifen.

Konstruktive Mallnahmen zur Sanierung undsVerstartkung der Tragwerksstruktur sind
erforderlich.

Gebaudebetrieb:
Wahrend der Bauarbeiten mussen  der. Bade- und Eislaufbetrieb sowie die
Sicherheitswege stérungsfrei bleibengBelastungen flir Anwohner sind zu minimieren.

Bestandsgebaude:

Die Hauptstruktur des Gebaudes, neu errichtet vor ca. zwanzig Jahren, beinhaltet neben
der Sauna in Betrieb befindliche Bereiche wie z.B. Umkleiden, Verwaltung, Kasse mit
Foyer, sowie einen‘Massage- und Ladenbereich. Im Untergeschoss sind Bereiche der

technischendnfrastruktursintergebracht.

1.1.1 Anlagengruppe 1, Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen.

1.1.2 Anlagengruppe 2, Warmeversorgungsanlagen.

1.1.3 Anlagengruppe 3, Lufttechnische Anlagen.

1.1.7 Anlagengruppe 7, Badetechnische Anlagen (z.B. Aufbereitungsanlagen,
Badewassertechnik).

1.1.8 Anlagengruppe 8, Gebdudeautomation.

Beschreibung von malfigeblichen Leistungsgrenzen und Schnittstellen / Anlagengruppe
1,2,3,7,8:
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Gesamter Leistungsumfang der Analgengruppe flir die Saunaflache im Obergeschoss inkl.
zugehoriger Hofflache und nicht abgebrannte Sauna sowie im Gebadude liegende
zugehdrige technische Anlagen und deren Medienfiihrung.

Zugehdrige Fassaden, Dachflache.

Gegebenenfalls durch Umbaumalnahmen weitere Bereiche z.B. EG
Baustelleneinrichtungsflache und deren Laufwege / Erschliel3ung.

1.2 Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer erbringt hierfir Leistungen aus dem/den Leistungsbild/-ern
(s. Anlagen 1)

[1 Objektplanung Gebdude und Innenraume entsprechend § 34 HOAI ... (Anlage 1a),
[l Objektplanung Freianlagen entsprechend § 39 HOAI ........................ (Anlage 1Db),
[0 Objektplanung Ingenieurbauwerke entsprechend § 43 HOAI .............. (Anlage 1c),
[1 Objektplanung Verkehrsanlagen entsprechend § 47 HOAI ................. (Anlage 1d),
[1 Tragwerksplanung entsprechend § 51 HOAI .............%0 ... L (Anlage 1e),
X Technische Ausriistung entsprechend § 55 HOAL,

fur folgende technische Anlagen ... B . (Anlage 1f):

Anlagengruppen:

- AG 1 - Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen
- AG 2 — Warmeversorgungsanlagen

- AG 3 - Lufttechnische Anlagen

. AG 7 — Badetechnische Anlagen

- AG 8 - Gebaudeautomation

Die vom Auftragnehmer zu erbringenden, Grundleistungen und Besonderen Leistungen
sind in dem/den Leistungsverzeichnis/-sen erfasst.

1.3 Bearbeitungsstand der bisherigen Planung der MaRnahme

Der Saunabereich wurde bis auf die nicht vom Brand betroffene Hofflache und die
finnische Sadna fast in €inen Rohbauzustand zuriickgebaut. Wandflachen wurden
von Brandlast und Ruf$ gereinigt. Technische Einbauten im Brandbereich wurden
weitgehend zuruckgebaut. Brandabschnitte mit Mauerwerk oder Trockenbau
provisorisch fachgerecht geschlossen. Die stark beschadigte bzw. in Teilen zerstorte
Fassade wurde nicht zurickgebaut. Der Verbundestrich ist in Uberwiegend
vorhanden. Gemauerte oder betonierte Umfassungen der Saunaattraktionen sind
ebenfalls vorhanden und dienen teilweise als Uberzug.

1.4  Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen so zu erbringen, dass die Mallhahme
gemal den Vorgaben der vertraglich vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele
mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs- und Uberwachungszielen
handelt es sich um die fir den Auftraggeber im Zeitpunkt des Vertragsschlusses
wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und
damit um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber auf die Einhaltung der gesetzlichen
und vertraglichen Verpflichtungen hinzuweisen. Dies gilt im Rahmen seiner
Leistungspflichten auch fir die Einhaltung der Vorschriften etwaiger Zuwendungsgeber.
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1.4.1

Der Auftragnehmer hat nach Beauftragung im Zuge seiner Leistungserbringung samtliche
vom Auftraggeber zur Verfigung gestellten Unterlagen unverziglich zu sichten und ihn
schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind
oder ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausflihrung mit den vereinbarten
Planungs- und Uberwachungszielen nicht vereinbar ist.

Wird erkennbar, dass die vertraglich vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele mit
der bisherigen Planung nach dem Ergebnis der Ausschreibung von Leistungen oder dem
bisher vorgesehenen Bauablauf nicht erreicht werden kdnnen, hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber unverziglich schriftlich zu unterrichten und die aus seiner Sicht mdglichen
Handlungsvarianten und deren Auswirkungen auf Kosten, Quantitaten, Qualitdten, Termine
und Wirtschaftlichkeit des Objektes darzulegen, so dass diese Ziele eingehalten werden
koénnen.

Grundlage der Leistungserbringung des Auftragnehmers

Die Erstellung einer Planungsgrundlage nach § 650p Abs. 2 BGB ist nicht Vertragsgegen-
stand.

Im Rahmen seiner Leistungserbringung hat der AN aueh zu bertcksichtigen:

wa

1.4.2 Kostenziele

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zuserbringen, dass die Kostenobergrenze fur
die BaumalRnahmen von KG 300: 2:560:000 €,

KG 600: 80.000 €

KG,400:1.120.000 €

(hiervorr AG 1,2,3,7,8: 792.000 €)
netto nicht Uberschritten wird, 'soweit der Auftragnehmer durch seine Planungs-,
Koordinierungs- oder sonstige Leistungen darauf Einfluss zu nehmen hat. Dies betrifft auch
die Kosten, fir die nach,dem Vertrag ausschlieRlich Koordinationsverpflichtungen an den
Auftragnehmer Ubertragemwerden.

Die genanntendKosten‘umfassen die Kostengruppen: 200 bis 600 nach DIN 276:18

Der Auftragnehmer tubernimmt damit keine Kostengarantie.

1.4.3 Terminziele

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine
eingehalten werden kénnen:

Zwischentermin Abgabe LP 1: 5 Kalenderwochen nach Auftragsvergabe
Zwischentermin: Abgabe LP 2: 18 Kalenderwochen nach Auftragsvergabe
Zwischentermin: Nach Abgabe LP 2 Prifzeitraum SWM.

Zwischentermin: Nach SWM Prifzeitraum 2 Kalenderwochen Uberarbeitung
Planungsteam zur finalen Abgabe LP 2.

Zwischentermin: Abgabe LP 3: 16 Kalenderwochen nach Freigabe Start LP 3.
Zwischentermin: Nach Abgabe LP 3 Prifzeitraum SWM.

Zwischentermin: Nach SWM Priifzeitraum 2 Kalenderwochen Uberarbeitung
Planungsteam zur finalen Abgabe LP 3.

Abschluss Genehmigungsplanung: Ende Q3 /2025
Baubeginn: Q2 / 2026

Baufertigstellung: Q2 / 2027

Inbetriebnahmephase: Abschluss Ende August / 2027,
Nutzungsaufnahme: September / 2027
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Anschlielend LP 9

Auf der Grundlage dieser Termine erarbeitet der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte
Dritte in Abstimmung mit dem Auftragnehmer unverzuglich nach Vertragsschluss einen
Zeit- und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausfuhrung.

In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in
regelmafiigen Abstanden Uberprifen und, soweit sich die Projektumstande geandert
haben, fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwirken.

1.4.4 Quantitats- und Qualitatsziele

Kostenglinstige und  wirtschaftliche, aber auch energetisch nachhaltige
Baukonstruktionen und Bauausfiihrungen bei Beriicksichtigung wirtschaftlicher
Betriebs- und Nutzungskosten geméaR dem energetischen Standard KfW 55
Optimierung der Planungs- und Ausfiihrungszeiten und -fristen

Quantitaten und Qualitaten gemaf Planungshandbuch

_ Durchflihrung und Sicherstellung einer integrativen Planung der Gebaudeautomation
Anlagegruppe 1,2,3 und 7: Zuarbeit der fir die Systemintegration erforderlichen
Informationen fir den Fachplaner Gebaudeautomation und Bertcksichtigung der vom
Fachplaner Gebaudeautomation erstellten Systemintegrationsliste in  den
Leistungsverzeichnissen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Quantitats- ‘und Qualitatsziele umzusetzen. Die
Quantitats- und Qualitatsziele sind verbindlich; Abweiéhungen bedlrfen der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers.

1.4.5 Konkretisierung der Planungs- und Uberivachurigsziele

Eine gegebenenfalls erforderlichéionkretisierung der Planungs- und Uberwachungsziele
im Zuge der Planung und Realisierungader Mallnahme erfolgt in Abstimmung mit dem
Auftraggeber und ist mit dem vereinbarten Honorar abgegolten.

1.5 Behandlung von Unterlagen

Die vom Auftragnehmer, vorzulegenden Arbeitsergebnisse (Zeichnungen, Plane,
Berechnungen,dleistungsbeschreibungen etc.) sind dem Auftraggeber in digitaler Form
(Format: dwgfbzw. pdf) zu"Ubermitteln. Soweit dem Auftragnehmer vom Auftraggeber die
Leistungen der Genebmigungsplanung uUbertragen werden, sind die Genehmigungs-
unterlagen in der von der Genehmigungsbehérde geforderten Zahl anzufertigen

Ubergeben:
- Vorentwurf
- Entwurf

- Bestandsdokumentation

Die Papierdokumente sind DIN-gerecht zu falten und ggf. farbig anzulegen sowie zum Ende
jeder Leistungsphase in Ordnern abgelegt zu Ubergeben.

1.6 Koordination

Der Auftragnehmer hat sich mit allen beteiligten Fachplanern und den tbrigen fachlichen
Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich abzustimmen und deren Beitrage
rechtzeitig und ordnungsgemafl zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und
Uberwachungsziele eingehalten werden.
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2.1

2.2

2.3

24

[0 Zusatzlich beinhaltet dies auch eine Ubergeordnete Koordinationspflicht aller
beteiligten Fachplaner und Gbrigen fachlich Beteiligten.

Zur frihzeitigen Erkennung nebst planerischer Beseitigung von etwaigen Kollisionen
bereits vor der Bauausfihrung ist der Auftragnehmer im Rahmen der Koordination
verpflichtet, Koordinationsplane auf Grundlage der Planunterlagen aller fachlich
Beteiligten zu erstellen.

d

Organisation der Planung und Umsetzung der MaBRnahme

Es gelten die Regelungen zu den beidseitigen Ansprechpartnern nach §3 AEB-Ing.
(Kommunikation)

Kommunikationsregelungen

Seitens des Auftraggebers wird mit der Vertragsdurchfiihrung als Brickenkopf betraut:
Seitens des Auftraggebers wird mit der Vertragsdurchfihrung als Brickenkopf
betraut:

PL + SPL sowie Experten des SWM-Bereichs IM-PNl, Die“handélnden Personen
werden mit Auftragsvergabe benannt.

Weitere fachlich Beteiligte

Die nachstehende - nicht abschlieRende - Zusammenstellung gibt einen Uberblick (iber die
vom Auftraggeber bisher vorgesehenen weiteren*fachlich Beteiligten fiir die Planung und
Umsetzung der Malinahme.

Objektplanung

Tragwerksplanung

Planung der technischen Ausristung, Anlagengruppen 4 und 5

Brandschutzplanung

Bauphysik

Fir die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination nach der Baustellenverordnung ist
beauftragt:
/-

Ortliche Vertreter des Auftragnehmers

Der/Die (drtliche(n)) Vertreter des Auftragnehmers (auf der Baustelle/ im Projekt/ zur
Erflllung der Leistungen 0.a.) ist dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu
benennen.

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die genannten Mitarbeiter Uber die
gesamte Vertragsdauer eingesetzt werden.

Sollten Leistungen nicht ordnungsgemaf von einem externen Leistungserbringer erbracht
werden, kann der Briickenkopf des Auftraggebers, nach Abstimmung mit dem Briickenkopf
des Auftragnehmers, einen Austausch dieses externen Leistungserbringers verlangen.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen

Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese

Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige

Ubersendung von Unterlagen vorzubereiten. Der Auftragnehmer fertigt Giber die von ihm
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2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

gefuihrten Besprechungen und Verhandlungen Protokolle. Diese sind dem Auftraggeber
unverzuglich zur Kenntnis vorzulegen.

Projektleitung

Der Projektleiter des Auftragnehmers ist dem Auftraggeber nach Beauftragung zeitnah
schriftlich zu benennen. Der Auftragnehmer hat Wechsel des Projektleiters zu vermeiden.
Ist ein Wechsel zwingend erforderlich, so hat der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber mit
angemessenem zeitlichem Vorlauf schriftlich mitzuteilen. Dabei ist darzulegen, durch
welche konkreten MaRnahmen Nachteile fiir das Projekt durch den Wechsel vermieden
werden, und es ist nachzuweisen, dass der neue Projektleiter mindestens Uber die gleichen
Qualifikationen wie der bisherige verfugt.

Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung des Auftragnehmers erfolgt in Leistungsstufen.

Leistungsstufe 1

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer zundechst mite der Erbringung der
Leistungsstufe 1. Diese umfasst die Grundleistungen undiBesonderen Leistungen der
Leistungsphasen (=LPH) LPH1 bis LPH2  gemalk ‘Anlagen 1 f.

Folgende Leistungsstufen

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzungsder Planung und Ausflihrung der MalR-
nahme den Auftragnehmer mit weiteren Leistungen der Anlage 1 fin folgenden Leistungs-
stufen zu beauftragen:

Leistungsstufe 2: Grund- und Besondere Leistungen der LPH 3 bis 4

Leistungsstufe 3: Grund- und Besondere Leistungen der LPH 5 bis

Leistungsstufe 41 Grund® und Besondere Leistungender LPH '8  bis 9

~

Die Beauftragung deriLeistungsstufen erfolgt durch den Auftraggeber jeweils in Textform.
Der Auftragnghmer ist verpflichtet, die weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn sie ihm

vom Auftraggeberiinnerhialb von  maximal 18  Monaten nach Fertigstellung der
Leistungen der vorangegangenen Stufe Ubertragen werden.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit der Anschluss-
beauftragung einer Leistungsstufe hinzuweisen. Wesentliche Voraussetzung fur die weitere
Beauftragung sind die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele gemaf § 1.4.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner
Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der Malinahme zu beschranken.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen/Teilleistungen besteht
nicht. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, weitere Leistungen zu erbringen, wenn der
Auftraggeber sie ihm Ubertragt. Aufgrund einer stufenweisen Beauftragung gemaf den
Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars
oder sonstige Anspriche ableiten.

Besondere Grundlagen des Honorars

Ermittlung des Honorars

Der Ermittlung des Honorars fir Grundleistungen werden die in Anlagen 1 f angebotenen
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Honorarbestandteile, mit Ausnahme der dort angegebenen vorlaufigen anrechenbaren
Kosten, zu Grunde gelegt. Die Ermittlung des Honorars fur Grundleistungen und Besondere
Leistungen erfolgt nach der Systematik der in Anlage 2 beigeflugten vorlaufigen
Honorarermittlung. Die vorlaufige Honorarermittlung wird nicht Vertragsbestandteil.

4.2 Ermittlung der anrechenbaren Kosten flir die Ermittlung des Honorars

4.2.1 Die anrechenbaren Kosten nach § 4 HOAI und den spezifischen Regelungen des
Leistungsbilds, werden auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung, ohne
Umsatzsteuer, ermittelt. Solange diese nicht vorliegt, ist die vom Auftraggeber baufachlich
genehmigte Kostenschatzung, ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

4.2.2 Bei Uberschreitung des maximalen Tafelwerts zu einem Leistungsbild erfolgt eine
Fortschreibung mit den erweiterten Honorartabellen der Richtlinien der Staatlichen
Vermogens- und Hochbau-verwaltung Baden-Wirttemberg (RifT) in der bei Vertrags-
schluss glltigen Fassung.

4.2.3 Wird aufgrund offentlich-rechtlicher Vorgaben insbesondere im Baugenehmigungs-
verfahren ein mehrfaches Uberarbeiten von Planunterlagen efforderlich, so kann hierfiir
eine gesonderte Vergiitung nicht gefordert werden. Hiervon.nichtierfasst sind Anderungen
des Bauprogramms (z.B. Anderung von Standort, Raumprogramm oder Aufgabenstellung)
sowie Alternativplanungen nach grundsatzlich verschiedenen Anforderungen.

4.3 Erganzende Festlegungen

- Das Honorar wird abweichend von § 11 Abs. 1 HOAI unabhéngig von der Anzahl der
Objekte nach der Summe der anrechenbaren Kosten aller Objekte berechnet.

- Vorlage erforderlicher Planunterlagen:
Das Erstellen und die Zusammenstellung der erforderlichen Planunterlagen fiir
Verhandlungen und Abstimmungeén> mit den zustédndigen Behodrden sowie zur
Vorstellung der Planung in internen Entscheidungsgremien sind Bestandteile der
- Grundleistungen und werden night gesondert verguitet.

Zum Abschluss der Leistungsphasen 2 und 3 sind die Planungsergebnisse durch den
- Auftragnehmer gegenuber dem Auftraggeber im Rahmen der Grundleistungen in
einem Prasentationstermin vorzustellen.

Der Abruf der besonderen Leistungen durch den Auftraggeber bleibt vorbehalten und
erfolgt schrifflich. Es besteht kein Anspruch auf Beauftragung der besonderen
Leistungen. Aus dem fehlenden Abruf kann der Auftragnehmer Kkeinen
Honoraranspruch ableiten.

X - Den Kostenermittlungen (Kostenschatzung, Kostenberechnung, Kostenanschlag und
Kostenfeststellung) sind die seitens des Auftraggebers zur Verfligung gestellten
EXCEL-Vorlagen (Anlage 5) zugrunde zu legen und bis zur dritten Ebene der aktuell
gultigen Fassung der DIN 276 zu erfassen. Jede Position ist ab der
Kostenberechnung dem im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegten
Vergabepaket zuzuordnen.

X - Zur Verwaltung, Verteilung, Vervielfaltigung und Archivierung der Daten und
Unterlagen im Projekt wahrend der gesamten Laufzeit wird ein flr alle Planer
verbindliches gemeinsames Planmanagement bzw. elektronisches
Datenmanagement (EDM) vorgesehen. Es besteht fir den Planer eine verpflichtende
Holpflicht. Einstellen der nach Abschluss der einzelnen Leistungsphasen vom
Auftragnehmer erstellten und mit den sonstigen fachlich Beteiligten abgestimmten
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5.1
5.2
5.3

d

Planunterlagen jeweils dwg - und pdf - Datei) in den Projektraum. Einstellen der
fortgefuhrten Planunterlagen der Ausfuhrungsplanung im Zuge der Bauausfihrung
jeweils dwg - und pdf - Datei). Hierbei sind Anderungen durch aussagekraftige

- Beschreibungen (z.B. Einwolken, Indexeintrage im Planfeld) zu dokumentieren.

Sollte die Leistungsphase 4 anfallen, sind nur die genehmigungspflichtigen Anlagen
anrechenbar. Die genehmigungspflichtigen Anlagen werden mit 2 % bewertet.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Anforderungen an die Beschaffenheit von
Unterlagen gemafl VDI Richtlinie 6026 (Dokumentation in der technischen
Gebaudeausristung) zu erbingen, ohne dass damit die Leistungspflichten des
Auftragnehmers abschlieRend bestimmt waren.

Anlagegruppe 1,2,3 und 7: Die Zuarbeit der fir die Systemintegration

erforderlichen Informationen fiir den Fachplaner Gebaudeautomation und
Bertcksichtigung der vom Fachplaner Gebaudeautomation erstellten
Systemintegrationsliste in den Leistungsverzeichnissen ist Grundleistung und mit dem
vereinbarten Honorar abgegolten.

Erganzende Regelungen

Anlagen zur Leistungsbeschreibung

Anlage 1 Leistungsverzeichnis/-se

Anlage 2 Honorarermittlung vorlaufig (nicht Vertragsbestandteil)

Anlage 4 Merkblatt-Kommunikation-Werk-Dienstvertraege

Anlage 5 Kostenermittlungsvorlage IM-PM

Anlage 9 Richtlinienffir die Flihrung des Bautagebuches, Bautagebuch

Anlage 10 Dokumentationsrichtlinie

Teil 1: Allgemeine Dokumentation, Stand: 05/2017

Teil 2: CAD-Datenaustausch, Stand: 12/2017

Teil 3: Kennzeichnungssystematik

Teil 4a: Objekt_Gebaude_Raumbuch_Gewerbe, Stand: 04/2018
Teil 5: Mess- und Zahlkonzept

Anlage 12  Planungshandbuch (PHB) mit Anhangen

Anhang 104: PRS_Rahmenterminplan

Anhang 108: PRS_Raumprogramm

Anhang 109: PRS_Fotoanlage Sauna vor dem Brandereignis
Anhang 111: PRS_Bestandsplanung

Anhang 113: PRS_Fotoanlage Sauna

Anhang 114: PRS_Bauwerksprufung
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Anhang 117: Grundriss Projektflache, Teil 1
Anhang 118: Grundriss Projektflache, Teil 2
Anlage 14  Planungsablauf Brandfallmatrix
Anlage 15a Planungsablauf integrative GA-Planung
Anlage 15b Muster-Systemintegrationsliste DIN276
Anlage 16a Modularer Instandhaltungsvertrag
Anlage 16b Anlagenliste_Tatigkeitslisten
Anlage 17a AMEV GA 2005-1_GA-Planung und GA-Leistungsbild
Anlage 17b Lastenheft Gebaudeautomation SWM
Anlage 17c¢ Standardtexte Leistungsbeschreibung GA (AE)
Anlage 18 Vorlage Anderungsantrag
Anlage 19 Muster_Datenanschlussliste
Anlage 20 Muster Liste offener Punkte (LOP) fortlaufend
Anlage 22  Allgemeine Richtlinien fur die Erstellung von Leistungsbeschreibungen

(Anlage 22a, Verfahrensanweisung) nebst zugehoriger Muster-
Leistungsbeschreibung als PDF-Datéiy(Anlage 22b) sowie GAEB-Datei
(Anlage 22c)

Dem Auftragnehmer werden mit Auftragserteilung folgende weitere Unterlagen Ubergeben:
§/Veitere Bestandsunterlagen.
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