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Allgemeine Baubeschreibung

Gegenstand der Bauarbeiten ist die Dachsanierung des U-Bahnhofs Olympiazentrum, die in zwei Teilbereiche, U-
Bahnzugänge Nord und Süd, unterteilt ist.
Die Dächer sind Bestandteil des Olympiazentrums mit U-Bahnhof an der Lerchenauer Straße in München-Milbertsho-
fen. Sie stellen die ebenerdige Überdachung der Fahrgastbereiche des U-Bahnhofs dar. Baujahr: 1971/72.
Das gesamte Bauwerk steht unter Denkmalschutz.
Die Dächer werden neu erstellt. Die bestehenden, zu erhaltenden Stahlstützen und -träger sind mit einem blei- und
PCB-haltigen Anstrich versehen und werden im Zuge der Baumaßnahme schadstoffsaniert und neu beschichtet.
Ebenso die bestehenden Abdichtungen im Fundamentbereich, welche Asbestanteile aufweisen.
Die Stahlbetonfundamente werden in Teilen aufgrund eines hohen Chloridgehalts im HDWS-Verfahren saniert.
Die Maßnahmen an den Stützen und deren Fundamenten sind in situ durchzuführen. Die Träger werden demontiert
und in einer separaten Einhausung auf der Baustelleneinrichtungsfläche saniert. Ausgenommen sind die Trägerpaare
T4.4 und T5, die ein neu errichtetes Dach tragen und vor Ort saniert werden müssen.
Der Bestand des ehemaligen Busbahnhofs Olympiazentrum und dessen Überdachung sind nicht Teil der Maßnahmen.
Gleichartige Sanierungsmaßnahmen an den Stützen, Fundamenten und Trägern wurden bereits 2022-2023 im Bereich
des ehemaligen Busbahnhofs durchgeführt. Diese Fläche steht als Baustelleneinrichtungsfläche zur Verfügung.
Als Vorabmaßnahme wurden die betroffenen Dachflächen bereits abgebrochen und entsorgt. Aufgrund der entfernten
bestehenden Dächer wurden provisorische Dächer und provisorische Strukturen errichtet, um provisorische Beleuch-
tung und U-Bahn-Technik im Erdgeschoss anzubringen. Diese bleiben während der Durchführung der Maßnahmen
bestehen. Die provisorische Beleuchtung und Ausstattung wird bei Bedarf angepasst, um Baufreiheit zu schaffen.
Die Anlieferung und der Abtransport erfolgen über die Lerchenauer Straße. Auf dem Baugrundstück sind ausreichend
Lagerflächen vorhanden.
Ein Baustromverteiler wird bauseitig zur Verfügung gestellt. Eine WC-Anlage wird vom AG in direkter Nähe zur Bau-
stelle zur Verfügung gestellt.
Daten:
Grundstücksfläche: ca. 8.000 m², Dachfläche gesamt: ca. 4.400 m², davon 2.700 m² im Bereich U-Bahnhof.
Adresse: Lerchenauer Straße 65, München-Milbertshofen
Die vorgesehenen Termine für die Bauausführung der Phase 2 sind:- Starttermin: 03. August 2026- Fertigstellung: 16.
Dezember 2026
BAUBESCHREIBUNG SCHADSTOFFBESEITIGUNG

1. Aufgabenstellung Schadstoffbeseitigung

Im Rahmen der in der Allgemeinen Baubeschreibung benannten Sanierungsarbeiten an der Überdachung des U-
Bahnhofs sollen die asbesthaltigen (Asbestgehalt ca. 1%) und z.T. teerhaltigen (PAK-Gehalt ca. 5.400 mg/kg) heißver-
klebten Dichtungsbahnen auf den
Stützen-Fundamenten und Stützenfuß-Stahleinfassungen rückstandsfrei beseitigt werden. Außerdem soll der mehr-
schichtige PCB-haltige (PCB-Gehalt ca. 535 mg/kg) und Schwermetall-haltige (Blei-Gehalt ca. 3.700 mg/kg, Zink-Ge-
halt ca. 66.00 mg/kg) Anstrich der Stahlkonstruktion (Stützen und Dachräger)
rückstandsfrei abgetragen werden.

2. Konzept Asbestsanierung Fundamentbereich

Da bei der Demontage der. o.g. Abdichtungen eine
Freisetzung von Asbestfasern nicht auszuschließen ist,
werden die Asbestsanierungsarbeiten mit den für schwach
gebundene Asbestprodukten geltenden Schutzmaßnahmen
gemäß TRGS 519 "Asbest - Abbruch-, Sanierungs- oder
Instandsetzungsarbeiten" gemäß dem als Anlage 1
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beiliegenden Arbeitsablaufplan Asbestsanierung
ausgeführt.

Hierzu werden zunächst im Rahmen einer Probesanierung
an 3 Stützenfundamenten die asbesthaltigen Abdichtungen
unter bauseits beigestellter messtechnischer
Überwachung (gemäß Anlage 6.1 TRGS 519:
personenbezogene Arbeitsplatzmessung TRGS 402 i.V.m.
DIN EN 689) mit folgenden Arbeitsverfahren und
Schutzmaßnahmen gemäß Ziffer 14 TRGS bearbeitet:

Staubdichte Abschottung des Fundamentbereichs von 3 Stahlstützen
4-Kammer-Personalschleuse
Emissionsarmer händischer Abtrag der Dichtungsbahnen am
Fundament und Stahleinfassung
Begleitender Einsatz Staubsauger Staubklasse H
Dekontamination des Arbeitsbereichs
Arbeitsplatzmessung als messtechnische Begleitung der Probesanierung zur Erreichung einer Tätigkeit geringer Expo-
sition inkl. anschließender Freimessungen (AN-seits)
Abbau Abschottung

Nach Vorlage der Messergebnisse mit Nachweis einer
Asbestfaserkonzentration unter 500 F/m³ (Poissonwert <
1.000 F/m³) in den 3 Arbeitsbereichen und nach Vorlage
der Messergebnisse mit Nachweis der personenbezogenen
Asbestfaserkonzentration unterhalb der
Akzeptanz-Konzentration von 10.000 F/m³ werden die
Asbestsanierungsarbeiten an den weiteren 16 Stützen im
gleichen Arbeitsverfahren wie bei der Probesanierung
jedoch mit reduzierter Sicherheitstechnik (ohne
Abschottung, Personalschleuse und Freigabemessung)
ausgeführt.

Emissionsarmer händischer Abtrag der Dichtungsbahnen am
Fundament und Stahleinfassung
Begleitender Einsatz Staubsauger Staubklasse H
Dekontamination des Arbeitsbereichs
Abtransport und Entsorgung der anfallenden staubdicht
verpackten Abfälle auf Untertagedeponie

3. Konzept Abtrag Schwermetall- und PCB-haltiger
Anstriche an Stahlkonstruktion

Der Abtrag des gefahrstoffhaltigen Anstrichs erfolgt
mit den in der PCB-Richtlinie und TRGS 505 - Blei
festgelegten staubminimierenden Arbeitsverfahren
(Trockenschleifen und Trockenstrahlen nicht zulässig)
und Schutzmaßnahmen gemäß dem beiliegenden Arbeits- und
Sicherheitsplan. Der o.g. beiliegende Arbeits- uind
Sicherheitsplan ist vom Auftragnehmer entsprechend des
gewählten Schleif- bzw. Strahlverfahrens anzupassen.
Außerdem sind ggfs. die für Strahlarbeiten mit
Gefahrstoffen geltenden berufsgenossenschaftlichen
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Vorschriften (insbesondere DGUV Regel 100-500 Kapitel
2.24) einzuhalten und einzukalkulieren (Überblick siehe
beiliegendes Merkblatt C401 der BG Bau), sofern der
Auftragnehmer das Abtragsverfahren Strahlen und nicht
Abschleifen wählt.
Arbeitsablauf:

Staubdichte stabile wetterfeste Abschottung
1-Kammer-Schleuse
Aufbau technische Belüftung
- min. 5-facher stündlicher Luftwechsel, 20 Pa
Unterdruck im Arbeitsbereich
Emissionsarmer Abtrag des Anstrichs inkl. Grundierung
- Strahlen mit Direktabsaugung mit Entstauber
Staubklasse M
oder
- Schleifen mit Direktabsaugung mit Entstauber
Staubklasse M
Dekontamination des Arbeitsbereichs
Abbau Abschottung und Lufthaltung
Abtransport und Entsorgung der anfallenden staubdicht
verpackten Schleif- bzw. Strahlabfälle
- Deklarationsanalyse (Parameter PCB, Schwermetall im
Festoff und DepV DK I - III)
- Entsorgungsweg laut Analysergebnis nach Wahl des
Auftragnehmers

4. Korrosionsschutzbeschichtung der Stahlkonstruktion
Ausführung eines mehrschichtigen Hochleistungs Korrosionsschutzsystems an Stahlträgern und Stahlstützen nach
ZTV ING unter Verwendung BASt gelisteter Beschichtungsstoffe gemäß TL/TP KOR Stahlbauten bzw. ZTV ING, Blatt
100.

Vollständige Dokumentation sämtlicher Prüfergebnisse.
Vorlage der BASt Nachweise der eingesetzten Beschichtungssysteme.

5. Besondere Vorgaben für die Entsorgung der
Asbestabfälle

Die Entsorgung der bei den Asbestsanierungsarbeiten
anfallenden gefährlichen asbest- und teerhaltigen
Abfälle aus dem Bereich des Auftraggebers gehört zum
Leistungsumfang des Auftragnehmers (AN). Die Vergütung
erfolgt gemäß Wiege- und Übenahmescheinen. Die genaue
Verfahrensweise ist in der Ausführungsbeschreibung zum
Titel 01.03 - Transport und Entsorgung entsprechend gültigem
Abfallrecht.

Der Auftragnehmer (Abfallerzeuger) bzw. der von Ihm
beauftragte/ bevollmächtigte Containerdienst/
Abfallentsorger holt die Bestätigung der Entbindung von
der Andienungspflicht gemäß BayAbfG für die
Abfallfraktion "asbesthaltige Dichtungsbahn-Abfälle"
(Abfallschlüsselnummer 17 06 05*, Abfallmenge < 20 t
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pro Jahr) beim Abfallwirtschaftsbetrieb München AWM ein
und stellt den Sammelentsorgungsnachweis zur Verfügung.
Die Kosten für ggf. erforderliche Deklarationsanalysen,
Containerstellung, Transport zu den Annahmestellen und
Annahmegebühren bzw. Annahmekosten der Abfallentsorger
trägt der Auftragnehmer. Der Auftragnehmer hat die
Kosten für Deklarationsanalysen, Abfalltransport und
-entsorgung inkl. Verpackung (z.B. Big Bags, max.
Kantenlänge 1 m) und Nebenkosten (z.B.
Begleitscheingebühr) laut den im Leistungszeitraum
aktuellen Annahmebedingungen der Annahmestelle
(aktueller Annahmepreis während des
Ausführungszeitraums im Rahmen der Kalkulation vom
Bieter zu erfragen) sowie sowie das Verbringen von der
Anfallstelle zur Abfallcontainerstellfläche sowie
Transport (inkl. Containerstellung) zum
Abfallentsorger/ Annahmestelle in seinen
Entsorgungs-Einheitspreis einzukalkulieren.
Die Entsorgung der gefährlichen Abfälle im Übernahme-/
Begleitscheinverfahren ist vom AN in der Rolle des
Abfallerzeugers und von der Annahmestelle in der Rolle
des Beförderers und Entsorgers im elektronischen
Abfallnachweisverfahren eANV zu dokumentieren. Die
Kosten zur Durchführung des gesamten elektronischen
Abfallnachweisverfahrens trägt der AN und ist in die
Einheitpreise einzukalkulieren.

6. Besondere Vorgaben für die Entsorgung der Schleif-
bzw. Strahlabfälle

Die Entsorgung der anfallenden gefährlichen (und nicht
gefährlichen) PCB- und Schwermetall-haltigen Abfälle)
aus dem Bereich des Auftraggebers gehört zum
Leistungsumfang des Auftragnehmers (AN). Eine
gesonderte Vergütung der Entsorgung über eine
LV-Position im Titel Entsorgung erfolgt nicht, da die
Menge und Höhe der Belastung (PCB- und
Schwermetall-Konzentration des beim Farbabtrag
anfallenden Abfalls vom gewählten Abtragsverfahren
(Schleifverfahren, Strahlverfahren) abhängig ist.
Deshalb sind die Entsorgungskosten in die
Leistungsposition für das Abtragen des Anstrichs
einzukalkulieren.
Der Auftragnehmer (Abfallerzeuger) beantragt den
erforderlichen Entsorgungsnachweis (z.B.
Einzelentsorgungsnachweis zur GSB).
Die Kosten für ggf. erforderliche Deklarationsanalysen,
Containerstellung, Transport zu den Annahmestellen und
Annahmegebühren bzw. Annahmekosten der Abfallentsorger
trägt der Auftragnehmer. Der Auftragnehmer hat die
Kosten für Deklarationsanalysen, Abfalltransport und
-entsorgung inkl. Verpackung (z.B. Big Bags, max.
Kantenlänge 1 m) und Nebenkosten (z.B.
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Begleitscheingebühr) laut den im Leistungszeitraum
aktuellen Annahmebedingungen der Annahmestelle
(aktueller Annahmepreis während des
Ausführungszeitraums im Rahmen der Kalkulation vom
Bieter zu erfragen) sowie sowie das Verbringen von der
Anfallstelle zur Abfallcontainerstellfläche sowie
Transport (inkl. Containerstellung) zum
Abfallentsorger/ Annahmestelle in seinen
Farbabtrags-Einheitspreis einzukalkulieren.
Die Entsorgung der gefährlichen Abfälle im Übernahme-/
Begleitscheinverfahren ist vom AN in der Rolle des
Abfallerzeugers und von der Annahmestelle in der Rolle
des Beförderers und Entsorgers im elektronischen
Abfallnachweisverfahren eANV zu dokumentieren. Die
Kosten zur Durchführung des gesamten elektronischen
Abfallnachweisverfahrens trägt der AN und ist in die
Einheitpreise einzukalkulieren.

7. Anlagen zum LV-Titel Schadstoffbeseitigung:
Anlage 1:
Terminplan
Anlage 2:
Untersuchungsbericht vom 30.04.2024
Anlage 3:
Übersichtsplan
Anlage 4:
Baustelleneinrichtungsplan
ATV - Allgemeine Technische Vertragsbedingungen

Für die Durchführung der nachstehend beschriebenen
Arbeiten und die Anforderungen an die erbrachten
Leistungen sind alle in bei Angebotsabgabe jew. neuster
und gültiger Fassung geltende Vorschriften und
Regelwerke maßgebend.

1.
Vorbemerkungen / Allgemeine Vertragsbedingungen

Sämtliche nachfolgende Leistungen/Positionen sind
Bestandteil des Angebotes und in die Angebotspreise
einzukalkulieren.

1.1
Komplettleistung:

Die nachstehenden Leistungen sind als
Komplettleistungen einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Seite 5 von 22
   

zu
r A

ns
ich

t



   

30.04.2026 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: OZ Überdachung Erneuerung Dach LV: Schadstoffsanierung S & F
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   

1.2
Bauzeit

Der AN bestätigt mit Angebotsabgabe, unvorhergesehene,
zusätzliche Leistungen (=Nachträge), wie sie bei
Bauvorhaben im Bestand üblicherweise auftreten können,
durch zusätzlichen Arbeitseinsatz innerhalb der
vorgegebenen Termine zu leisten.

1.3
Betrieb:

Alle Leistungen des AN haben den uneingeschränkten
Betrieb der umliegenden/angrenzenden Anlagen zu
gewährleisten.

1.4
Sicherungs-/ Schutzmaßnahmen des Baustellenbereiches:

Sämtliche zur Einhaltung der UVV notwenigen
Schutzvorkehrungen und Maßnahmen für die in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistung.

Jeder AN ist verpflichtet, alle notwendigen
Sicherungsmaßnahmen für seine Leistungen bei Lagerung,
Transport und Montage sowie Schutzmaßnahmen bei fertig
gestellten Leistungen nach der gültigen Verordnung über
Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
durchzuführen.

s. auch Allgemeine Baubeschreibung.

1.5
Bestand:

Für bestehende und verbleibende Bauteile sind geeignete
Schutzmaßnahmen zu treffen.
Beschädigungen sind zu Lasten des AN zu beheben.

1.6
Baustrom und Wasseranschluss:

Baustrom:
- wird vom AG im Baustellenbereich bereitgestellt.
Wasseranschluss:
- wird vom AG im Baustellenbereich bereitgestellt.

Verbrauch zu Lasten AG.

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Seite 6 von 22
   

zu
r A

ns
ich

t



   

30.04.2026 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: OZ Überdachung Erneuerung Dach LV: Schadstoffsanierung S & F
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   

1.7
Übergeordnete Baustelleneinrichtung:

Es erfolgt eine übergeordnete Baustelleneinrichtung (AG).

1.8
Hebewerkzeuge und Gerüste:

Bestandteil der Angebotspreise sind alle notwendig
werdende Hebewerkzeuge und Gerüste auch über 2 m.

1.9
Baustellenräumung / Baustellenreinigung:

Nach Abschluss der Leistungen ist die Baustelle zum
einen unverzüglich zu räumen und zum anderen eine
Baustellenreinigung (besenrein) durchzuführen. (siehe
auch Allgemeine Leistungsbeschreibung)

Bei Nichteinhaltung Leistung durch AG zu Lasten des AN.

1.10
Entsorgung:

Sämtliche zur Entsorgung demontierten/abgebrochenen
Elemente gehen in den Besitz des AN über und sind von
diesem eigenverantwortlich und auf eigene Kosten
entsprechend den öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu
entsorgen.
Sämtliche Transporte sind Bestandteil des Angebotes.
(siehe auch allgemeine Leistungsbeschreibung

Bei Nichteinhaltung Leistung durch AG zu Lasten des AN.

1.11
Aufmaß Bestand:

Die Elemente des Bestands sind eigenverantwortlich als
Grundlage für die eigenen Leistungen aufzumessen.

1.12
Koordination:

Der AN ist verpflichtet, sämtliche Leistungen mit allen
Beteiligten zu koordinieren. Im Besonderen sind dies:
- Objektplanung des AG;
- TGA-Planung (Technische Gebäudeausrüstung) des AG;
- Bauüberwachung des AG;
- sowie alle beteiligte ausführenden Gewerke.
   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Seite 7 von 22
   

zu
r A

ns
ich

t



   

30.04.2026 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: OZ Überdachung Erneuerung Dach LV: Schadstoffsanierung S & F
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   

Abhängig vom Baufortschritt ist mit Gleichzeitigkeit
der einzelnen Gerwerke (z.B. Betonsanierung) im
Baustellenbereich bei beengten Platzverhältnis mit
entsprechender Erschwernis zu rechnen.

1.16
Besichtigung Baustellenbereich:

Eine Besichtigung des Baustellenbereiches zur
Angebotserstellung wird empfohlen.
ZTV - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Bei der Durchführung der Arbeiten zur
Schadstoffbeseitigung sind die einschlägigen gültigen
Vorschriften und Regeln einzuhalten, jeweils in
aktueller Fassung, insbesondere (Titel z.T.abgekürzt):

Gefahrstoffverordnung
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention
DGUV Regel 100-500 Betreiben von Arbeitsmitteln
(insbesondere Kapitel 2.24 Strahlarbeiten)
DGUV Regel 101-004 Kontaminierte Bereiche (vormals BGR
128)
DGUV Regel 112-189 Benutzung von Schutzkleidung
DGUV Regel 112-190 Benutzung von Atemschutzgeräten
DGUV Regel 112-194 Benutzung von Gehörschutz
DGUV Information 212-024 Gehörschutz
Merkblatt BG Bau 07/2021 Strahlarbeiten
DIN EN ISO 14877 Schutzanzüge für Strahlarbeiten
TRGS 102 Technische Richtkonzentrationen für
gefährliche Stoffe
TRGS 150 Unmittelbarer Haukontakt mit Gefahrstoffen
TRGS 415 Tragzeitbegrenzungen von Atemschutzgeräten
TRGS 505 Blei
TRGS 519 ASI-Arbeiten mit Asbest
TRGS 524 Schutzmaßmahmen bei Tätigkeiten in
kontaminierten Bereichen
TRGS 551 Teer und andere Pyrolyseprodukte aus
organischem Material
TRGS 555 Betriebsanweisung / Unterweisung
TRGS 900 Grenzwerte der Luft
TRGS 905 Verzeichnis krebserzeugender Stoffe
Gefahrgutverordnung Straße (GGVS)
PCB-Richtlinie
DIN 18459 - Abbruch- und Rückbauarbeiten
Nachweisverordnung
Die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind in
Übereinstimmung mit den Angaben
in der Baubeschreibung Schadstoffbeseitigung sowie
in den Anlagen 1 bis 3 sowie
in den beigefügten Plänen
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zu bearbeiten.
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01 Schadstoffbeseitigung
 

01.01 Sicherheitstechnik und Abschottung
 

Ausführungsbeschreibung zu Titel 01
Die in den nachfolgend genannten Positionen dieses
Leistungsbereiches genannten Elemente der
sicherheitstechnischen Einrichtung dienen zur
Durchführung der Schadstoffbeseitigungbeseitigung
(Gefahrstoffe Asbest, PAK, PCB, Blei/ Zink)

Es dürfen nur elektrisch betriebene Geräte zum Einsatz
kommen. Zugelassen werden nur geschlossene und sichere
Geräte. Die Betriebskosten etc. sind den eigentlichen
Entsorgungs- / Dekontaminationsarbeiten zuzuschlagen.
Die Geräte müssen ablesbare Typenschilder sowie
Leistungsanzeigen haben und müssen für die
Asbestsanierung und PCB-Sanierung zugelassen sein.

Alle erforderlichen mobilen Geräte (z.B.
ortsveränderliche Entstauber) und Werkzeuge sind in
Position 1.0001 und 1.0002 zu erfassen, die dem Umfang
der Schadstoffbeseitigung entsprechend zu kalkulieren
sind.

Vorhaltezeit nach Erfordernis auf der Baustelle, eine
Grundvorhaltung von 4 Wochen ist mit den angebotenen
Einheitspreisen jeweils abgegolten.

 

01.01.0010 Erforderliche Geräte und Werkzeuge für die
Asbestbeseitigung wie z.B. Elektromeißel, Fräsen,
ortsveränderliche Entstauber Staubklasse H,
Airlessgerät, Unterdruckhaltegerät und Unterdruckmessgerät in ausreichender
Anzahl und Größe für die
termingerechte Durchführung der Asbest- und
PAK-Sanierung anliefern, anschließen, 7 Wochen
vorhalten, reinigen, räumen.

 

psch ....................
 

01.01.0020 Erforderliche Geräte und Werkzeuge für Abtrag der PCB-
und Blei-haltigen Anstriche wie z.B. Schleifgeräte,
Strahlgeräte inkl. Druckluftkühler, -behälter mit
Wasserabscheider, Strahlkessel, Industriestaubsauger
Staubklasse M inkl. Vorabscheider und Kompressor inkl.
Schläuche in ausreichender Anzahl und Größe für die
termingerechte Durchführung des Farbabtrags im
Gefahrstoffarbeitsbereich anliefern, anschließen, 12
Wochen vorhalten, reinigen, räumen

 

psch ....................
 

01.01.0030 Schwarz-Weiß-Anlage für Tätigkeiten mit
Gefahrstoffumgang (GefahrstoffeAsbest, PAK, PCB, Blei),
mit anliefern, anschließen an Bauwasser- und

   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Seite 10 von 22
   

zu
r A

ns
ich

t



   

30.04.2026 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: OZ Überdachung Erneuerung Dach LV: Schadstoffsanierung S & F
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   

Baustromversorgung sowie an von der AG-Bauleitung
zugewiesen Abwasserschacht, vorhalten, reinigen,
räumen.

Container mit getrennten Räume zur Aufbewahrung von
Straßen- und Arbeitskleidung mit dazwischen liegenden
Sanitärräumen (WC, Waschbecken, Dusche) inkl.
Wassermanagement.

 

1 St .................... ....................
 

01.01.0040 4-Kammer-Personalschleuse laut TRGS 519, liefern, im
Freien aufbauen, andocken an die Abschottung,
anschließen an die Medien Strom, Wasser sowie Abwasser,
vorhalten, dekontaminieren und räumen.

Die Schleuse dient zum Betreten und Verlassen des
Asbestarbeitsbereichs "Probesanierung" gemäß TRGS 519
während des Ausbaus der asbesthaltigen Abdichtungen im
Fundamentbereich und der anschließenden Dekontamination
des Arbeitsbereichs.

 

3 St .................... ....................
 

01.01.0050 Wetterfeste 1-Kammer-Schleuse im Freien aufbauen,
anschließen an den Abgeschotteten Arbeitsbereich,
vorhalten, 8 mal umsetzen, dekontaminieren und räumen.

Die Schleuse dient neben dem Personalzugang zum Austrag
der PCB-haltigen und bleihaltigen Abfälle aus dem
Gefahrstofftarbeitsbereich gemäß TRGS 505 und
PCB-Richtlinie.

 

3 St .................... ....................
 

01.01.0060 Staubdichte Abschottung im Freien zur staubdichten
Abtrennung des Asbest-Gefahrstoffarbeitsbereichs
(Staubschutzwand und -decke) aufbauen, instandhalten,
dekontaminieren, räumen, beseitigen.

PE- Folie, d = 0, 4 mm, auf stabiler
Kantholzunterkonstruktion (gehobelt) montiert, Stöße
der Folienbahnen bei 30 cm Überlappung beidseitig mit
schwerem Industrieklebeband verklebt, getackerte
Folienflächen zuvor mit Industrieklebeband verstärkt,
Anschlüsse am Betonplattenbelag mit schwerem
Industrieklebeband und verdübelten Kanthölzern.

Höhe bis 2,00 m über GOK
horizontale leicht geneigte Abschottungsfläche ca. 20%
vertikale Abschottungsfläche ca. 80%

In den Einheitspreis ist die Herstellung und der Einbau

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

von 3 Öffnungen für den Unterdruckgerät-Vorfilter und
die 3 Nachstömung einzukalkulieren.

 

410 m² .................... ....................
 

01.01.0070 Wetterfeste umsetzbare stabile staubdichte Abschottung zur staubdichten Ab-
trennung des Gefahrstoffarbeitsbereichs zum Abtrag der PCB-haltigen Anstri-
che (Staubschutzwand und -decke) an Stützen und Stahlträgern aufbauen, in-
standhalten, dekontaminieren, räumen, beseitigen.

PE- Folie, d = 0, 4 mm, und Holzplatten (Hartfaserplatten oder Spanplatten oder
Bleche) auf stabiler Kantholzunterkonstruktion und Fahrgerüst
montiert, Stöße der Folienbahnen bei 30 cm Überlappung beidseitig mit schwe-
rem Industrieklebeband verklebt, getackerte Folienflächen zuvor mit Industrie-
klebeband verstärkt, Anschlüsse am Betonplattenbelag mit schwerem Industrie-
klebeband und verdübelten Kanthölzern.

Der Ausführung der Abschottung ist abzustimmen auf die vom AN gewählte Ar-
beitstechnik für den Farbabtrag:
Strahlen (besonders stabil) oder
Schleifen

Abmessung der Abschottung Höhe: ca. 6 m über GOK Breite: 3,5 m bis 5,5 m
Gesamt-Einhausungsgrundfläche:ca. 440 m2
Gesamt-Abschottungfläche (horiz. + vert.): ca. 2500 m2

Aufbau der umsetzbaren Abschottung für 16 Gefahrstoffarbeitsbereiche inkl.
16-mal umsetzen:
2 Stück Einhausungen l x b x h = 6,75m x 5,0m x 6,0m
11 Stück Einhausungen l x b x h = 5,5m x 5,0m x 6,0m
2 Stück Einhausungen l x b x h = 5,5m x 4,5m x 6,0m
1 Stück Einhausung l x b x h = 5,5m x 3,5m x 6,0m

Die Vergütung der der Abschottung erfolgt gemäß Gesamt-Abschottungsfläche
unabhängig von den Umsetzvorgängen.

In den Einheitspreis ist die Herstellung und der Einbau von Öffnungen für den
Unterdruckgerät-Vorfilter und die Nachstömung einzukalkulieren.

 

2500 m² .................... ....................
 

01.01.0080 Staubdichte Bodenabschottung im
Gefahrstoff-Arbeitsbereich Probesanierung Asbest
Begehbare reißfeste Gitterfolie und Hartfaserplatte auf
dem Betonplattenbelag einbauen, instandhalten,
dekontaminieren und beseitigen.

Inkl. Sichern der Folie gegen Verrutschen
 

165 m² .................... ....................
 

01.01.0090 Staubdichte Bodenabschottung in den 16
Gefahrstoffarbeitsbereichen für Strahl- und
Schleifarbeiten

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Begehbare reißfeste Gitterfolie und Hartfaserplatte auf
dem Betonplattenbelag in Teilflächen einbauen,
instandhalten, dekontaminieren und beseitigen.

Inkl. Sichern der Folie gegen Verrutschen und Abheben

Teilflächen 19 - 34 m2
 

440 m² .................... ....................
 

01.01.0100 Schallgedämmte Raumluftfilteranlage (Filterklasse M)
mit einer Luftleistung von 1.000 m3/h (stufenlos
regelbar) inkl. Zubehör, Verbrauchsmaterial (z.B.
Filter) und Differenzdruckmesstechnik anliefern,
andocken an den Arbeitsbereich, elektrisch an das
Baustromnetz anschließen, vorhalten, 7 mal umsetzen,
reinigen und räumen.

In den Preis ist die Verlegung der Luftleitungen, der
Anschluss der Filterelemente an die Abschottung
einzurechnen.

Das Gerät dient zur Herstellung einer gerichteten
Luftströmung und zur Herstellung des Unterdrucks von
mindestens 20 Pa bei einer Luftwechselrate von
mindestens des 5-fachen Raumvolumen pro Stunde im
Gefahrstoff-Arbeitsbereich PCB und Blei beim Abtrag der
Anstriche und anschließender Dekontamination.

 

2 St .................... ....................
 

01.01.0110 Raumluftfilteranlage (Filterklasse M) wie Pos. zuvor,
jedoch mit einer Luftleistung von 2.000 m3/h und 8 mal
umsetzen

 

1 St .................... ....................
 

01.01 Sicherheitstechnik und Abschottung  ....................
   

 

01.02 Asbestsanierung
 

Ausführungsbeschreibung zu Titel 02

Die Asbestbeseitigungsarbeiten erfolgen zunächst in den
3 gekennzeichneten staubdicht abgeschotteten
Gefahrstoffarbeitsbereichen "Probesanierung" und
anschließend nach Auswertung der Messergebnisse ohne
Abschottung als Tätigkeit geringer Exposition im
Arbeitsbereich der 16 weiteren Fundamente gemäß dem in
der Baubeschreibung Schadstoffbeseitigung und dem
beiliegenden Arbeitsablaufplan Asbestsanierung (Anlage
1) vorgegebenen Arbeitsablauf. Die Erschwernis der
Leistung, die sich aus dem Tragen von nachfolgend
genannter persönlicher Schutzausstattung ergibt (u.a
Maskenpausen), ist in die Einheitspreise
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einzukalkulieren.

Persönliche Schutzaustattung:
Atemschutzmaske FFP3/ A2,
Einweganzug,
geeignete Handschuhe.

Die Leistung umfasst die extrem staubarme Demontage,
das Ausbringen und Sammeln, Verpacken und
Konditionieren des demontierten Materials gemäß
Annahmebedingungen der Entsorgungsstelle, den
sofortigen Transport auf der Baustelle von der
Anfallstelle zu den Abfallcontainern und das Sammeln
des staubdicht verpackten Asbestabfalls in
Deckel-Abfallcontainern.

Bei den Arbeiten freiwerdende Stäube sind begleitend
und abschließend mit Sauger (mindestens Staubklasse H)
abzusaugen, eine gesonderte Vergütung für die
Demontage-begleitende und abschließende Reinigung der
Arbeitsbereiche erfolgt nicht.

Lediglich die abschließende Dekontamination der
Bauteilflächen in den abgeschotteten
Asbestsanierungsbereichen "Probesanierung" wird über
eine gesonderte Position vergütet.

 

01.02.0010 Asbesthaltige Bitumenbahn (Dicke 1 - 3 mm, Asbestanteil
ca. 1%, PAK-Konzentration ca. 38 mg/kg), mit
Bitumenkleber heiß verklebt auf dem rauen Beton bzw.
Mörtel auf der Fundament-Oberseite, weitestgehend
emissionsfrei (begleitend Saugen!) lösen und ausbauen.
Das Abstemmen des Mörtels (Stärke 6 cm) bzw. der
Betonoberfläche (Abtragstiefe 5 mm), jeweils
verunreingt durch den Heißverguss ist in den EP
einzukalkulieren

Ausführung in 16 Einzelflächen von ca. 8 m2 rund um die
16 Stützenfüße

Die Leistung wird als Tätigkeit geringer Exposition
gemäß Ziffer 2.8 TRGS 519 ausgeführt.

 

130 m² .................... ....................
 

01.02.0020 Asbesthaltige Teerpappe (Dicke 3 - 5 mm, Asbestanteil ca. 1%, PAK-Konzen-
tration ca. 5.400 mg/kg), mit Teerkleber heiß verklebt auf den rauen Flächen der
Stahleinfassungen am Fundament, weitestgehend emissionsfrei lösen
(begleitend Absaugen!) und rückstandsfrei ausbauen.

Das weitgehend emissionsfreie Abschleifen der teer- unf asbesthaltigen Heiß-
verguss-Anhaftungen iauf dem Stahl im Nassschleifverfahren mit Direktabsau-
gung ist einzukalkulieren

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Ausführung an 12 vertikalen Einzelflächen mit ca. 1 m2 rund um die 3 Stahlstüt-
zenfüße 24, 25, und 26 (Achsen E17, E18 und F18).

 

12 m² .................... ....................
 

01.02.0030 Alle Bauteiloberflächen im staubdicht abgeschotteten
Asbestarbeitsbereich "Probesanierung" nach
Fertigstellung der Asbestbeseitigung dekontaminieren.

Bei den zu reinigenden Flächen handelt es sich um raue
Betonflächen (Fundament) und raue Stahlflächen
(I-Profil-Stützen, Stützenfuß, Stahleinfassung).

Die Dekontaminationsarbeiten umfassen die Reinigung
mittels ortsveränderlichen Entstaubern Staubklasse H
und die Restfaserbindung an ehemals mit asbesthaltigen
Abdichtungen belegten Bauteilflächen.

Die Dekontaminationsarbeiten dienen zur Beseitigung der
bei den Schadstoffbeseitungsarbeiten freigesetzten und
auf den Raumflächen im Asbestsanierungsbereich
abgelagerten Asbestfaserstäuben mit dem Ziel der
Unterschreitung der Raumluft-Asbestfaserkonzentration
von 500 F/m3 (Poissonwert < 1000 F/m3), was bauseits
messtechnisch kontrolliert wird.

 

40 m² .................... ....................
 

01.02.0040 Abbruch und Entsorgung von schadstoffbelasteten Betonummantelungen an 13
Stützen.

 

13 St .................... ....................
 

01.02 Asbestsanierung  ....................
   

 

01.03 Messtechnische Begleitung der Probesanierung
 

01.03.0010 Durchführung von Arbeitsplatzmessungen gem. TRGS 519 Nr. 2.8 in Verbin-
dung mit Nr. 4.3 und Nummer 15.1  zum Nachweis der Einhaltung der Akzep-
tanz- und Toleranzkonzentration zur Erreichung einer Tätigkeit geringer Exposi-
tion.
Es sind drei voneinander separierte Sanierungsbereiche für die Messung zu be-
messen. Messung durchführen, auswerten, dokumentieren, mit Gewerbeauf-
sichtsamt abzustimmen und vorzulegen. Messungen dürfen nur von einer geeig-
neten Prüfstelle durchgeführt werden.

 

3 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

01.03.0020 Raumluftmessung, Freigabemessung zur Aufhebung der Schutzmaßnahme, im
Schwarzbereich, Schadstoff Asbest TRGS 519, Messpunkteanzahl bestimmt
sich gem. VDI 3492. Einheit Stück bezieht sich auf einen Sanierungsbereich,
auswerten, dokumentieren, Wiederholungsmessungen aufgrund nicht erreichter
Abnahme werden nicht vergütet, die Messungen dürfen nur von einer geeigne-
ten Prüfstelle durchgeführt werden.

 

3 St .................... ....................
 

01.03 Messtechnische Begleitung der Probesanierung  ....................
   

 

01.04 Abtrag PCB- + Blei-haltiger Anstrich
 

Ausführungsbeschreibung zu Titel 01.03

Die Schadstoffbeseitigungsarbeiten zum Abtrag des
PCB-haltigen und bleihaltigen Anstrichs der
Stahlkonstruktion und die anshließende
Dekontaminationders Arbeitsbereichs erfolgen unter
Einhaltung der Vorgaben der PCB-Richtlinien und der
TRGS 505 in 16 gekennzeichneten staubdicht
abgeschotteten Gefahrstoffarbeitsbereichen im Freien
(min. 20 Pa Unterdruck und min. 5-facher stündlicher
Luftwechsel) gemäß dem in Ziffer 3 Baubeschreibung
Schadstoffbeseitigung und im beigefügten Arbeits- und
Sicherheitsplan (Anlage 2) vorgegebenen Arbeitsablauf
(siehe auch anliegende Planskizze Nr. 1).

Die Erschwernis der Leistung, die sich aus dem Tragen
von nachfolgend genannter persönlicher
Schutzausstattung ergibt (u.a. Maskenpausen), ist in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Persönliche Schutzaustattung wegen Gefahrstoffumgang
(Blei + PCB):
Atemschutzmaske FFP3/A2,
Schutzanzug,
Schutzhandschuhe
Schutzbrille
Gehörschutz

Sofern der Auftragnehmer Strahlen als Abtragsverfahren
wählt, sind die in Ziff. 6.2 Arbeits- und
Sicherheitsplan genannten zusätzlichen persönlichen
Schutzausrüstung für Strahlarbeiten einzukalkulieren:
einteilige, staubdichte, komplett belüftete
baumustergeprüfte Kombinations-Strahlerschutzanzüge
Typs 3 nach DIN EN ISO 14877
Strahlhelme mit umgebungsluftunabhängiger
Atemluftversorgung

Die Leistung umfasst den weitgehend emissionsfreien und
vollständigen Abtrag des mehrschichtigen Anstrichs
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inkl. festanhaftender Grundierung, das Ausbringen und
Sammeln des Schleif- bzw. Strahlguts, die Beprobung und
Analyse zur Abfalldeklaration (vgl. Ziffer 4
Baubeschreibung Schadstoffbeseitigung), das staubdichte
Verpacken und Konditionieren des des Schleif- bzw.
Strahlguts gemäß Annahmebedingungen der
Entsorgungsstelle, den Transport auf der Baustelle von
der Anfallstelle zu den Abfallcontainern, Sammeln des
staubdicht verpackten Abfalls in Abfallcontainern und
die Entsorgung als gefährlicher Abfall (Achtung: keine
gesonderte Position für die Abfallentsorgung!).

Bei den Arbeiten freiwerdende Stäube sind
arbeitsbegleitend und abschließend mit
Industriestaubsaugern (mindestens Staubklasse M)
abzusaugen. Die Demontage-begleitende Reinigung und die
Entsorgung der Filterstäube wird nicht gesondert
vergütet, sondern ist die Einheitspreise der Positionen
Farbabtrag einzukalkulieren.

 

01.04.0010 PCB- und Schwermetall-haltigen mehrschichtigen Anstrich
der Stahlstützen in 16 abgeschotteten
Gefahrstoffarbeitsbereichen rückstandsfrei abtragen und
entsorgen.

Anstrichaufbau:
2 Schichten Deckanstriche
1 Schicht Grundierung

Gefahrstoffbelastung im Anstrich
PCB gesamt 535 mg/kg
Blei 3.700 mg/kg
Zink 66.000 mg/kg

Stahlstützen
16 Stützen, Höhe 450 cm
Warmgewalzter I-Träger IPB 320

Arbeitsverfahren Farbabtrag nach Wahl des AN
emissionsarme Strahlarbeiten
emissionsarme Schleifarbeiten
jeweils mit begleitendem Absaugen

 

120 m² .................... ....................
 

01.04.0020 PCB- und Schwermetall-haltigen mehrschichtigen Anstrich der Stahlträger im
abgeschotteten Gefahrstoffarbeitsbereich rückstandsfrei abtragen und entsor-
gen.

Anstrichaufbau:
2 Schichten Deckanstriche
1 Schicht Grundierung

Gefahrstoffbelastung im Anstrich PCB gesamt 535 mg/kg
   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Blei 3.700 mg/kg
Zink 66.000 mg/kg

Stahlträger, demontiert
2 Träger, Länge ca. 5,60m
14 Träger, Länge ca. 8,05m
2 Träger. Länge ca. 8,15m
4 Träger, Länge ca. 10,50m
4 Träger, Länge ca. 11,80m
12 Träger, Länge ca. 12,00m
2 Träger, Länge ca. 12,10m
6 Träger, Länge ca. 12,20m
2 Träger, Länge ca. 12,80m

Stahlträger, nicht demontiert (T4.4S, T4.4N, T5S und T5N):
2 Träger. Länge ca. 8,15m
2 Träger, Länge ca. 10,65m

Warmgewalzter U-Träger U 350

Arbeitsverfahren Farbabtrag nach Wahl des AN emissionsarme Strahlarbeiten
emissionsarme Schleifarbeiten jeweils mit begleitendem Absaugen

 

405 m² .................... ....................
 

01.04.0030 Alle Stahloberflächen im staubdicht abgeschotteten PCB-
und Blei-Gefahrstoffarbeitsbereich nach Fertigstellung
des Anstrichabtrags dekontaminieren.

Bei den zu reinigenden Flächen handelt es sich um die
Stahlflächenflächen der Dachträger U 35, der Stützen
IPB 320 inkl. Stützenfüßen.

Die Dekontaminationsarbeiten umfassen die Reinigung
mittels ortsveränderlichen Entstaubern Staubklasse M
durch Personal mit persönlicher Schutzaustattung.

Die Dekontaminationsarbeiten dienen zur vollständigen
Beseitigung der bei den Farbabtragsarbeiten
freigesetzten und auf den Stahlflächen im
Asbestsanierungsbereich abgelagerten PCB- und
Schwermetall-haltigen Verunreinigungen, was bauseits
visuell kontrolliert wird.

Ausführungsorte:
Heizkanaldecke
obere 55 cm der linken und rechten Heizkanalwand

 

480 m² .................... ....................
 

01.04 Abtrag PCB- + Blei-haltiger Anstrich  ....................
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01.05 Korrosionsschutz
 

01.05.0010 Vorbereiten der unbeschichteten Oberfläche, an Profilstützen und -trägern aus
verzinktem Stahl, aussen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleiden-
den Fläche bis 5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

 

105 m² .................... ....................
 

01.05.0020 Ausführung eines mehrschichtigen Hochleistungs-Korrosionsschutzsystems
nach ZTV-ING unter Verwendung BASt-gelisteter Beschichtungsstoffe gemäß
TL/TP-KOR-Stahlbauten bzw. ZTV-ING Blatt 100 an den Stahlträger und -stüt-
zen.

Systemaufbau:

Grundbeschichtung
Epoxidharz-Zinkstaub-Grundbeschichtung (kathodischer Korrosionsschutz) Ho-
her Zinkanteil, geeignet für C5-Beanspruchung

Zwischenbeschichtung(en)
Hochfeste Epoxidharz-Zwischenbeschichtung(en)
Erhöhte Sperrwirkung gegen Feuchte, Schadstoffe und Sauerstoff

Deckbeschichtung
Polyurethan-Deckbeschichtung
Sehr hohe UV-, Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit
Hohe mechanische Belastbarkeit

Gesamt-Trockenschichtdicke (TSD) = 320 µm, systemabhängig
Mindestschichtdicken je Lage strikt einzuhalten

Verarbeitung nur bei geeigneten klimatischen Bedingungen
Bauteiltemperatur = +5 °C und mindestens 3 K über Taupunkt
Einhaltung sämtlicher Herstellervorgaben zu:
Topfzeiten
Überarbeitungsintervallen
Mindest- und Höchstschichtdicken

Ausführung durch qualifiziertes Fachpersonal mit nachweislicher Erfahrung im
ZTV-ING-Korrosionsschutz

Eigenüberwachung gemäß ZTV-ING
Messung und Dokumentation der Trockenschichtdicken (NDFT)
Sichtprüfung auf:

Fehlstellen
Poren
Unterbrechungen

Dokumentation aller Prüfergebnisse Vorlage der BASt-Nachweise der einge- 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

setzten Beschichtungssysteme
 

525 m² .................... ....................
 

01.05 Korrosionsschutz  ....................
   

 

01.06 Sontige Leistungen
 

01.06.0010 Abtrag von schadstoffbelastete Stahlbeton von Einzelfundamente, Köcherfunda-
mente von Stahlstützen, 1,6m (b) x 1,60m (t) x 1,20m (h), Normalbeton, Beton-
festigkeitsklasse gemäß Bestandsunterlagen, ohne Bekleidungen und Be-
schichtungen, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet,
Abfall ist gefährlich, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 2 m, Erschwernis
durch horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zur
Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,

horizontaler Förderweg '200' m,

Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung staubarm
TRGS 559, ohne Zerkleinerung,
aufgenommene Stoffe sammeln,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

 

39 m³ .................... ....................
 

01.06.0030 Demontage und Entsorgung von Elektrorohren (ca.100m). Elektrische Frei-
schaltung Bauseits.

 

100 m .................... ....................
 

01.06.0040 Demontage und Entsorgung von Verteilerkästen. Elektrische Freischaltung Bau-
seits.

 

2 St .................... ....................
 

01.06.0050 Demontage und Entsorgung von Regenwasserleitungen im Sockelbereich an 10
Stützen, bis 2m.

 

10 St .................... ....................
 

01.06.0060 Wassermpumparbeiten bei Fundamentsanierung bei 5 Stützen
 

5 St .................... ....................
 

01.06 Sontige Leistungen  ....................
   

 

01.07 Transport und Entsorgung
 

Ausführungsbeschreibung zu Titel 01.04

In der nachfolgenden Position ist die Abfallverpackung,
der Transport auf der Baustelle, die
Abfallcontainer-Bereitstellung, der Abfalltransport
einschließlich Verladen zum Abfallentsorger, die
Verwiegung (Wiegeschein von geeichter Waage), das
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Abladen und die Entsorgungsgebühr/ Entsorgungkosten zu
kalkulieren.

Die Abfallcontainer und Verpackung sind entsprechend
der Angaben der vorgesehenen Entsorgungstelle
auszuwählen und zu kennzeichnen. Der Abfall ist sofort
in Abfallcontainern einzulagern. Containerstandzeiten
werden nicht gesondert vergütet.

Der Nachweis der geordneten Entsorgung von gefährlichen
Abfällen ist über eANV-Begleitscheine unmittelbar zu
erbringen.

Die in Ziffer 4 der Baubeschreibung Asbestbeseitigung
sowie die im anliegenden SWM-Formblatt B241 Abfall
genannten Vorgaben sind in den Einheitpreis für den
Abfalltransport und -entsorgung einzukalkulieren:
Kosten Provider füe eANV/ZKS
Übernahmeschein/ Begleitscheinverfahren

Die Abrechnung der nachfolgend beschriebenen Leistungen
erfolgt nach Wiege- und Begleit- bzw.
Übernahmescheinen.

 

01.07.0010 Asbesthaltige Baustoffe,

asbest- und teerhaltige Dichtungsbahnen Asbestgehalt
ca. 1%,
PAK-Konzentration ca. 5.400 mg/kg
und
Mörtel/ Betonfräsgut mit asbest- und teerhaltigen
Anhaftungen

fest gebundene asbesthaltige Abfälle,
Deponieklasse > DK III

Abfallschlüssel 17 06 05*.

transportieren und einer Beseitigung auf einer
Untertagedeponie zuführen.

Konditionierung und Verpackung des Asbestabfalls laut
Annahmebedingungen des vom AN gewählten
Abfallentsorgers und Abfallbeförderers

 

3 t .................... ....................
 

01.07 Transport und Entsorgung  ....................
   

 

01 Schadstoffbeseitigung  ....................
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Zusammenstellung
   

 

01.01 Sicherheitstechnik und Abschottung ....................
 

01.02 Asbestsanierung ....................
 

01.03 Messtechnische Begleitung der Probesanierung ....................
 

01.04 Abtrag PCB- + Blei-haltiger Anstrich ....................
 

01.05 Korrosionsschutz ....................
 

01.06 Sontige Leistungen ....................
 

01.07 Transport und Entsorgung ....................
 

01 Schadstoffbeseitigung ....................
   

 

Summe ....................
 

zzgl. MwSt  ......... %  ....................
 

Gesamtsumme  ....................
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